


“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

ÜMUMİ NƏTİCƏ



HƏDƏFLƏR

1. İdarəetmə strukturlarının təkmilləşdirilməsi və İKT-nin gücləndirilməsi



2. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində məhsuldarlığın və əməliyyat səmərəliliyinin artırılması



3. Hökumətin və sosial mühitin rəqəmsallaşdırılması




≤ 10 10–90 ≥ 90

Əsas icraçı qurumların performansı*

(100 ballıq şkala əsasında)

Məsul olduqları tədbirlərin sayı**



* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, qismən icra edilmiş tədbirlər «0.5» bal, icra edilməmiş tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndəki tədbirlərdə xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir

“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

61%

- 2017-ci il üzrə icra vəziyyəti

≤ 10% 10%—90% ≥ 90%

Prioritetlərin icra vəziyyəti*		Əsas icra göstəriciləri “outcome” (2020-ci və 2025-ci illər üzrə)		Təsir ** “impact”
Müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması	50%	LTE və başqa simsiz texnologiyalar üzrə genişzolaqlı xidmətlərin əhatə dairəsinin, hər il 10 faiz genişləndirilmək yolu ilə 2020-ci ildə 70 faizə, 2025-ci ildə 85 faizə, 2025-ci ildən sonra isə 100 faizə çatdırılması	nağdsız əməliyyatların xüsusi çəkisinin 2016-cı ildəki 8 faizdən 2020-ci ilədək 30 faizə, 2020-2025-ci illərdə 50 faizə, 2025-ci ildən sonra isə 80 faizə çatdırılması	real ÜDM-in 235 milyon manat artması
Telekommunikasiya bazarının liberallaşdırılması	38%	mobil rabitə əlaqələri üzrə adambaşına düşən xərclərin istehlak səbəbindəki payının cari 0,37 faizdən 1,41 faizədək artırılması	istehlak xərclərində POS-terminallar vasitəsilə aparılan nağdsız əməliyyatların payının hazırkı təxminən 1 faizdən 8-9 faizədək artması	1450 iş yerinin yaradılması
Mobil infrastruktura investisiya qoyuluşlarının artırılması	0%	mobil abunəçi sayının 2020-ci ilədək ən azı hazırkı səviyyədə qorunub saxlanması	POS-terminallar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatların məbləğinin 400 milyon manatdan 2,7 milyard manatədək artırılması	
Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi	100%	hazırda mis xətlər vasitəsilə təklif edilən genişzolaqlı internet xidmətlərini fiber optik texnologiyalara (FTT-X standartlarına) əsaslanan xidmətlərlə əvəz etməklə, genişzolaqlı şəbəkənin əhatə dairəsinin 2020-ci ildə 70 faizə, 2025-ci ildə isə 95 faizə çatdırılması və növbəti dövrlərdə daha da genişləndirilməsi	informasiya texnologiyaları üzrə ali təhsil almış məzunların təhsili başa vurduqdan sonra növbəti bir il ərzindəki məşğulluq səviyyəsinin hazırkı 43 faizdən 2020-ci ildə 60 faizə çatdırılması	
Sahibkarlıq subyektlərinin texnologiyaəsaslı əməliyyatlarının genişləndirilməsi	63%			
Biznesin iştirakı ilə texnoloji tədrisin yenilənməsi	58%	beynəlxalq şüzlərə qoşulan operatorların sayının 2020-ci il üçün cari 2 operatorndan ən azı 3 operatora qədər artırılması və 2020-ci ildən sonra bu prosesin davam etdirilməsi	dövlət təşkilatlarında informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində 2020-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinə 55 milyon manat qənaət edilməsi	
Dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi	95%			
İKT sahəsində bilik və bacarıqların artırılması, təhsil sistemində İKT-dən istifadə	83%	Azərbaycanda sabit genişzolaqlı şəbəkədə bir istifadəçinin internetdən istifadə sürətinin cari 3,6 Mbit/s orta sürətdən 2020-ci ildə 20 Mbit/s-ə, 2025-ci ildə 50 Mbit/s-ə, 2025-ci ildən sonra isə inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılması	inteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturunun yaradılması nəticəsində 2020-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinə 60 milyon manat, səhiyyə xərclərinə 7 faiz qənaət edilməsi	
Dövlət təşkilatlarında informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi	17%	“elektron hökumət”in inkişafının qabaqcıl ölkələr səviyyəsinə çatdırılması		
İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturunun yaradılması	33%	internet və mobil bank sistemlərində “elektron imza”nın əhatə dairəsinin 2016-cı ildəki 20 faizdən 2020-ci ildə 80-100 faiz səviyyəsinə çatdırılması		

* Prioritetlərin icra vəziyyəti Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNG VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi*

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2017-ci il ərzində “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 2017-ci il üzrə nəzərdə tutulmuş hissəsinin **47 faizinin** icrası tamamlanmış, **28 faizi** qismən icra edilmiş, **25 faizi** isə icra edilməmişdir.

Telekommunikasiya sektorunda uğurlu nəticələr əldə etmiş ölkələrin təcrübələrinin öyrənilməsi və Azərbaycanda tətbiqi imkanları üzrə bir sıra araşdırmalar aparılmışdır.

TASİM layihəsinin reallaşdırılması məqsədilə ətraflı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması üçün birgə büdcənin yaradılmasına dair ölkəmizin irəli sürdüyü təklifləri TASİM operatorları müsbət qarşılımış, birgə müzakirələrin nəticəsi olaraq texniki-iqtisadi araşdırma aparılması üçün texniki şərtlər toplusu hazırlanmışdır. Rekonstruksiya nəticəsində istismardan çıxarılmış kablələrdə olan mis xammalın realizasiyası üsulları ilə bağlı araşdırma və təhlil aparılmış, 2020-ci ilədək şəbəkədən çıxarılacaq xammalın proqnoz göstəriciləri və satışı, habelə əldə ediləcək vəsait barədə proqnozlar hazırlanmışdır.

Ölkə iqtisadiyyatında yüksək nağdlaşmanı şərtləndirən fundamental amillərin geniş diaqnostikası, iqtisadiyyatda nağd pul dövriyyəsinin azaldılması və nağdsız ödənişlərin inkişafı məqsədilə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatı məsləhətçi kimi cəlb edilmişdir. Rəqəmsal ödənişlər üzrə milli strategiya və cari ödəniş ekosistemi, nağd ödənişlərə təkan verən makro/mikro amillər, nağd puldan rəqəmsal ödənişlərə miqrasiya üzrə ümumi metodlar araşdırılmaqla, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsinə dair proqram layihəsi hazırlanmışdır.

eGov 2.0 versiyasında mobil hökumət (mGov) konsepsiya layihəsi hazırlanmışdır. “Hökumət Bulud”un (G-Cloud) yaradılması barədə layihə hazırlanmışdır. Rəqəmsal təhsilin inkişafı üzrə islahat istiqamətlərinin təhlili əsasında təhsil müəssisələrinin İKT infrastrukturunun inkişafı üzrə proqram layihəsi hazırlanmışdır.

“Elektron məktəb” layihəsinə 50 təhsil müəssisəsi cəlb edilmişdir. Layihə çərçivəsində pedaqoji heyətin hazırlığı, İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, Elektron Məktəb İdarəetmə Proqramı və Valideyn Nəzarət Sistemi, elektron tədris resursları istiqamətləri üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tələbələrin İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsi mexanizmləri ilə bağlı Bakı Mühəndislik Universitetində və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində İKT akademiyalarının qurulmasına başlanmışdır.

* İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumun görülmüş işlərə dair təqdim etdiyi hesabat, aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedicə sənədlər və digər qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Neqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir.

Prioritet 1.1. Müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Telekommunikasiya sektorunda uğurlu nəticələr əldə etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və Azərbaycanda tətbiqi imkanları ilə bağlı bir sıra araşdırmalar aparılmışdır.

Azərbaycanda telekommunikasiya sektorunun inkişafına dair Çərçivə Planının layihəsi hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir*	2 tədbirdən 1-i	50%

* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.1.1. Telekommunikasiya sahəsində aparılacaq islahatlar çərçivəsində görülməli tədbirlərin müəyyən edilməsi üçün işçi qrupun yaradılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. İşçi qrupun yaradılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Telekommunikasiya sektorunda uğurlu nəticələr əldə etmiş ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və Azərbaycanda tətbiqi imkanları üzrə genişəhatəli araşdırma və təhlillər aparılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. Azərbaycanda telekommunikasiya sektorunun inkişafı ilə bağlı çərçivə planının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Tənzimləyici qurumun yaradılması ilə bağlı üçillik keçid planının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1.1.2. Tənzimləyici qurumun fəaliyyəti üzrə normativ-hüquqi aktların hazırlanması və təsdiq edilməsi	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, tənzimləyici qurumun fəaliyyət istiqamətlərini, onun hüquq və vəzifələrini, səlahiyyətlərini və məsuliyyətini müəyyən edən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin	Ədliyyə Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi				
1.1.3. Tənzimləyici qurumun yaradılması və fəaliyyəti	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Üçillik keçid planının icrası	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Tənzimləyici qurumun yaradılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Tənzimləyici qurum tərəfindən elektron xidmətlərin tətbiqinin həyata keçirilməsi və bazar iştirakçılarının elektron xidmətlərdən istifadəsinin təşviq edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 1.2. Telekommunikasiya bazarının liberallaşdırılması

Görölmüş işlər barədə qısa məlumat:

TASİM layihəsinin reallaşdırılması məqsədilə ətraflı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması üçün birgə büdcənin yaradılmasına dair ölkəmizin irəli sürdüyü təklifləri TASİM operatorları müsbət qarşılımış və 2017-ci il sentyabrın 7-də Almatı şəhərində keçirilmiş iclasın protokolunda öz əksini tapmışdır. Həmin sənədə əsasən, birgə müzakirələrin nəticəsi olaraq texniki-iqtisadi araşdırma aparılması üçün texniki şərtlər toplusu da hazırlanmışdır.

Rekonstruksiya nəticəsində istismardan çıxarılmış kablərdə olan mis xammalın satışı üsulları ilə bağlı araşdırma və təhlil aparılmış, 2020-ci ilədək şəbəkədən çıxarılacaq xammalın proqnoz göstəriciləri və satışı, habelə əldə ediləcək vəsait barədə proqnozlar hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	5 tədbirdən 4-ü	80%
İcra edilməmişdir *	5 tədbirdən 1-i	20%

** Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.2.1. Xarici investorların cəlb edilməsi və NRYTN-nin tabeliyində olan telekommunikasiya qurumlarının özəlləşdirilməsinin nəzərdən keçirilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Rabitə və telekommunikasiya sektorunda özəlləşdirmə sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. NRYTN-nin tabeliyində olan telekommunikasiya müəssisələrinin, habelə nazirliyin digər müəssisələrdəki dövlətə məxsus paylarının özəl investisiyalar cəlb edilməklə özəlləşdirilməsi imkanlarının təhlili	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Araşdırma nəticəsində özəlləşdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilən telekommunikasiya müəssisələrinin siyahısının hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Satış üsullarının müəyyən edilməsi və potensial investorlarla danışıqlar aparılması	Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.2. Genişzolaqlı infrastrukturun əhatə dairəsinin artırılması üzrə yanaşmanın seçilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Təvsiyə olunur: internet provayderləri	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. İnfrastruktur investisiyalarının həyata keçirilmə formalarının müəyyən edilməsi üzrə bu Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq yanaşmanın seçilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Seçilmiş yanaşmaya və 1.2.4-cü tədbirdə nəzərdə tutulmuş üsullara uyğun olaraq genişzolaqlı infrastrukturun əhatə dairəsinin artırılmasına dair inkişaf planının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. İnkişaf planının həyata keçirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

	Nazirliyi			<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. İnkişaf planının icrasına nəzarət mexanizminin müəyyən edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5. İnkişaf planının monitorinqinin aparılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.3. Beynəlxalq şüzlərə qoşulmanın təmin edilməsi və tələbata uyğun beynəlxalq kanalların sürətinin artırılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Təvsiyə olunur: internet provayderləri	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq şüzlərə birbaşa və dolayı çıxış üçün lisenziya verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, <i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Lisenziya verilməsi üçün təkmilləşdirilmiş mexanizmin tətbiqi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Bazarda beynəlxalq şüzlərə qoşulan ən azı üç milli provayderin iştirakı üçün “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi bazada dəyişikliklər layihəsinin işlənilib hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Ən azı üç milli provayderin bazarda beynəlxalq şüzlərə qoşulmasının təmin olunması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.4. Genişzolaqlı şəbəkənin tətbiqinin artırılması üçün digər üsulların nəzərdən keçirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Təvsiyə olunur: internet provayderləri, mobil operatorlar	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri, mobil operatorlar	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

2. Genişzolaqlı şəbəkənin tətbiqinin artırılması üçün digər üsulların müəyyənləşdirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	<i>Təvsiyə olunur:</i> internet provayderləri, mobil operatorlar	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.5. Tranzit trafik xəttinin yaradılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi		2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. TASİM layihəsi üzrə fiberoptik internet xəttinin Xəzər dənizinə düşən hissəsinin çəkilməsi istiqamətində texniki-iqtisadi əsaslandırmanın işlənilib hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi		2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Texniki-iqtisadi əsaslandırmanın tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi		2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.2.6. Sabit şəbəkədə istismardan çıxarılmış mis xammaldan istifadə edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Rekonstruksiya nəticəsində istismardan çıxarılmış kabellərdə olan mis xammalın realizasiyası üsullarının təhlil edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Təhlilin nəticələrinə uyğun olaraq mis xammalın realizasiyasının həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Mis xammalın realizasiyası nəticəsində əldə olunan vəsaitin prioritet sahələrə yönəldilməsi üçün təhlillər aparılması və müvafiq təkliflər hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Təhlillərin nəticələri əsasında müvafiq tədbirlər planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Tədbirlər planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

		Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi	<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
--	--	----------------------------------	--

Prioritet 1.3. Mobil infrastruktura investisiya qoyuluqlarının artırılması

Görölmüş işlər barədə qısa məlumat

Bu prioritet üzrə işlər Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir	2 təbirdən 2-si	100%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.3.1. LTE bölgüsünün effektiv həyata keçirilməsi üçün müvafiq qaydaların hazırlanması və prosedurların müəyyən edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. LTE bölgüsünün effektiv həyata keçirilməsi üçün müvafiq qayda və prosedurlarla bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla fəaliyyət planının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Fəaliyyət planının tətbiqi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1.3.2. LTE-nin tətbiqi üçün mülki tezlik spektrinin mobil operatorlar arasında şəffaf və səmərəli bölgüsünün təmin edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Tezliklərin bölgüsü üzrə hərrac keçirilməsi qaydasının müəyyən edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Hərrac keçirilməsi qaydası ilə bağlı operatorların məlumatlandırılması üzrə tədbirlər görülməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Bazar iştirakçılarında əlavə stimullaşdırılmasına zərurətinin təhlili və müvafiq təkliflər hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

5. Tezliklərin bölgüsü üzrə hərracların keçirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. Zəruri investisiya qoyuluşlarını təmin etmək məqsədilə operatorlar üçün əhatə dairəsinə və investisiyaların həcminə dair xüsusi tələblərin müəyyən edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7. Mobil rabitə xidmətləri üzrə tariflərin optimallaşdırılması imkanlarının nəzərdən keçirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.1. Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ölkə iqtisadiyyatında yüksək nağdlaşmanı şərtləndirən fundamental amillərin geniş diaqnostikası, iqtisadiyyatda nağd pul dövriyyəsinin azaldılması və nağdsız ödənişlərin inkişafı məqsədilə "MasterCard Worldwide" beynəlxalq kart təşkilatı məsləhətçi kimi cəlb edilmişdir. Rəqəmsal ödənişlər üzrə milli strategiya və cari ödəniş ekosistemi, nağd ödənişlərə təkan verən makro/mikro amillər, nağd puldan rəqəmsal ödənişlərə miqrasiya üzrə ümumi metodlar araşdırılmaqla, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	2 tədbirdən 2-si	100%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir *	-	0%

** Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.1.1. Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə işçi qrupun yaradılması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. İşçi qrupun yaradılması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafına mane olan amillərin araşdırılması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və Azərbaycanda tətbiqi üzrə müvafiq təkliflərin hazırlanması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.1.2. İşçi qrup tərəfindən təkliflərin verilməsi	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, rəqəmsal ödənişlərlə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması		Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası		
2. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı	İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.1.3. Rəqəmsal ödənişlərin daha geniş tətbiqi üçün maarifləndirmə, təbliğat və təşviqat işinin aparılması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı		2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Bu Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq rəqəmsal ödənişlərin geniş istifadəsi üçün maarifləndirmə, stimullaşdırma və təşviqat tədbirlərinə dair tədbirlər planının hazırlanması	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı		2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Tədbirlər planının icrası	Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı		2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.2. Sahibkarlıq subyektlərinin texnologiyaəsaslı əməliyyatlarının genişləndirilməsi

Görölmüş işlər barədə qısa məlumat:

Biznes fəaliyyətində texnologiyanın daha geniş tətbiqi imkanlarını araşdırmaq məqsədilə işçi qrup yaradılmış, fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Rəqəmsal iqtisadiyyata keçidlə bağlı Bakı şəhərini və regionları əhatə etməklə sahibkarlıq subyektlərində zəruri yerli infrastrukturulara dair çatışmazlıqların müəyyən edilməsi üçün 2017-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Abşeron, Quba-Xaçmaz, Aran, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Lənkəran, Dağlıq Şirvan, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarında KOS subyektlərində, təhsil müəssisələri və tədris mərkəzlərində 750-dək respondent arasında keçirilmiş sorğu materialları əsasında ilkin araşdırma və təhlillər aparılmışdır. Tədbirin icrasını təmin etmək məqsədilə dəstək mexanizmlərinin yaradılması istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
İcra edilməmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.2.1. Biznes fəaliyyətində texnologiyanın daha geniş tətbiqi imkanlarını araşdırmaq məqsədilə işçi qrupun yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, yeni KOS agentliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. İşçi qrupun yaradılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Qrupun iş planı, idarəetmə və əməliyyat modeli, fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və büdcəsinin idarə edilməsi mexanizminin işlənilib hazırlanması və təsdiq olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. İşçi qrupun fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi (bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş məsələlər nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinin tələb olunan səviyyədə həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə müvafiq indikatorlar hazırlanması və işçi qrupun fəaliyyətinə nəzarət üsullarının müəyyən olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.2. Biznes subyektlərinin rəqəmsal mühitə keçidinin stimullaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, yeni KOS agentliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Biznes subyektlərinin əsas fəaliyyət sahələri üzrə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi zərurətini müəyyən etmək məqsədilə işçi qrupun araşdırma və təhlillər aparması (müxtəlif profilli müəssisələrdə müsahibələr, tədqiqatlar və digər vasitələrlə)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Araşdırma və təhlillərin nəticələrinə uyğun olaraq və bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş tələblər nəzərə alınmaqla işçi qrupun "Rəqəmsal keçid planı"nın layihəsini hazırlaması və təsdiq edilməsi məqsədilə aidiyyəti üzrə təqdim etməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. "Rəqəmsal keçid planı"nın icrasına başlanılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

		Nazirliyi, KOS Agentliyi		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Biznes subyektlərinin xüsusilə KOS subyektlərinin "B2B" ("business to business") elektron xidmət platformalarından daha çox istifadə etməsinin stimullaşdırılmasına dair təkliflər hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. İşçi qrup tərəfindən KOS subyektlərinin rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi forma və metodlarının, eyni zamanda KOS subyektlərinin bu sistemlərdən faydalanma səviyyəsinin izlənilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. İşçi qrup tərəfindən yüksək texnologiyalar parkları ilə sıx əməkdaşlığın qurulması ilə onların təcrübələrinin digər sahibkarlıq subyektlərində də tətbiqi imkanlarının dəyərləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7. İşçi qrup tərəfindən "Rəqəmsal keçid planı"nın icrası çərçivəsində KOS subyektlərində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin faydaları haqqında məlumatlılığının artırılması məqsədilə seminarların təşkil edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Vergilər Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.2.3. Yerli infrastrukturun inkişafının dəstəklənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, yeni KOS agentliyi	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. 2.2.1-ci təbirdə nəzərdə tutulmuş işçi qrupun fəaliyyət istiqamətlərində yerli infrastrukturun inkişafının dəstəklənməsinə dair istiqamətin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Rəqəmsal iqtisadiyyata keçidlə bağlı zəruri infrastrukturun formalaşdırılması və inkişafı üzrə ilkin araşdırma və təhlil aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada müvafiq dəstək mexanizmlərinə dair təkliflərin hazırlanması və təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Dəstək mexanizmlərinin tətbiqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

		Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
--	--	--	--

Prioritet 2.3. Biznesin iştirakı ilə texnoloji tədrisin yenilənməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Texnoloji Təhsil Qrupu yaradılmış, funksiyaları müəyyən edilmiş, fəaliyyət planı hazırlanaraq təsdiq edilmişdir.

İKT sahəsində kadr hazırlığını aparan dörd ali təhsil müəssisəsində tədris infrastrukturunu, tədris heyətinin peşəkarlığı və kurikulumların məqsədəuyğunluğu dəyərləndirilmiş, bu sahədə mövcud olan problemlərlə bağlı araşdırmalar aparılmışdır. Texnologiyaların tətbiqində və istifadəsində özəl sektorun səriştəlilik səviyyəsinin və çatışmazlıqların araşdırılması məqsədilə 2017-ci ilin sentyabr ayında Quba-Xaçmaz, Aran, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Lənkəran, Dağlıq Şirvan, Abşeron və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarında fəaliyyət göstərən 750 KOS subyekti arasında sorğu keçirilmiş və materiallar təhlil olunaraq, sorğunun nəticələrinə dair hesabat hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%
Qismən icra edilmişdir	4 tədbirdən 1-i	25%
İcra edilməmişdir	4 tədbirdən 2-si	50%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.3.1. "Texnoloji Təhsil Qrupu"nun yaradılması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017–2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. "Texnoloji Təhsil Qrupu"nun (bundan sonra – TTQ) yaradılması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. TTQ-nin tərkibi, vəzifələri, funksiyaları və maliyyələşmə mexanizmlərinin müəyyən edilməsi	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. TTQ-nin fəaliyyət planının işlənilib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Fəaliyyət planının icrası	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Fəaliyyət parametrlərinin ölçülməsi üçün müvafiq göstəricilərin və izləmə mexanizmlərinin işlənilib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. Fəaliyyət planının monitorinqinin aparılması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.3.2. Texnologiyaların tədrisində çatışmazlıqların araşdırılması və müvafiq təkliflərin irəli sürülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		yeni KOS Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası		
1. Texnologiyaların tətbiqində və istifadəsində özəl sektorun səriştəlilik səviyyəsi və bu sahədə çatışmazlıqlarla bağlı araşdırma aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Araşdırmanın nəticələrinə əsaslanmaqla, ayrı-ayrı sahələrdə ixtisaslı kadr çatışmazlığının səbəblərinin təhlil edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Təhsil müəssisələri ilə koordinasiya şəkildə tədris infrastrukturunu, tədris heyətinin peşəkarlığı və kurikulumların məqsədəuyğunluğu dəyərləndirilməklə, bu sahədə mövcud olan problemlərin səbəblərinin araşdırılması və təkliflərin hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.3.3. İKT sektorunun rəqabətə davamlılığını təmin edən məhsulların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üzrə kadr hazırlığının gücləndirilməsi	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. 2.3.2-ci tədbirdə aparılmış araşdırmalar və təhlillər nəticəsində əldə olunan məlumatlara əsasən, müvafiq təhsil proqramlarında dəyişikliklər edilməsi və yeni kurikulumların hazırlanması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Seçilmiş təhsil müəssisələrində texnologiya biliklərinə malik olan peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə pilot proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının işlənilməsi	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Pilot proqramlara dair tədbirlər planının icrası	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

4. Pilot proqramların effektivliyinə nəzarət mexanizminin işlənilib hazırlanması (tələbələrin rəylərinin öyrənilərək nəticələrin təhlil edilməsi və digər vasitələrlə)	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Tələbələrin rəylərinin öyrənilməsi və nəticələrin təhlil edilməsi üzrə mexanizmin tətbiqi	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. Təhsil müəssisələrində kadrların peşəkarlığının təmin edilməsi məqsədilə Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq, TTQ-nin tədbirlər planı işləyib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
7. Tədbirlər planının icrası	Təhsil Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018 – 2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.3.4. Biznes subyektlərinin texnologiya savadlılığının artırılması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, yeni KOS Agentliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Yaradılacaq KOS Agentliyi ilə sıx əməkdaşlıq qurulmaqla, KOS subyektləri üçün tələb olunan zəruri tədris istiqamətlərinin müəyyən edilməsi	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Biznes subyektlərinin texnologiya savadının artırılması məqsədilə qısamüddətli və uzunmüddətli tədris proqramlarının tərtib edilməsi	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Tədris proqramlarının icrasına peşəkar təlimçilərin cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülməsi	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Tədris proqramlarının icrası	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. İri biznes subyektləri üçün "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla minimal elektron biznes standartlarının hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
6. Bu standartların (tələblərin) tətbiqinin digər müvafiq qurumlarla əlaqələndirilməsi	Təhsil Nazirliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, KOS Agentliyi	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 2.4. Dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Dövlət sektoru daxilində, eləcə də dövlət sektoru ilə əlaqələr zamanı yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması ilə bağlı imkanlar təhlil edilmiş, təkliflər hazırlanmışdır.

Dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanmışdır. Dövlət xidmətlərinin təsirlərinin artırılması imkanları təhlil edilmişdir. eGov 2.0 versiyasında mobil hökumət (mGov) konsepsiyasının layihəsi hazırlanmışdır.

“Hökumət-bulud” sahəsində beynəlxalq təcrübə, xüsusilə Avropanın təcrübəsi araşdırılmış, “Hökumət-bulud”un tətbiqinə dair yanaşmalar təhlil edilmişdir. Aparılmış araşdırma və təhlillər nəticəsində “Hökumət-bulud”un (G-Cloud) yaradılması barədə layihə hazırlanmışdır.

“Elektron imza”nın, o cümlədən “Asan İmza”nın beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı tanınmasının təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinə müvafiq təlimat göndərilmiş, qeyd edilən sahədə təcrübəsi və ölkəmizlə bu sahədə əməkdaşlıq etməkdə marağı olan dövlətlərin siyahısı hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	6 tədbirdən 5-i	83%
Qismən icra edilmişdir	6 tədbirdən 1-i	17%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.4.1. Dövlət sektoru daxilində, eləcə də dövlət sektoru ilə əlaqələr zamanı yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Kağız daşıyıcılarda sənədləşmə tələbinin təcridən ləğv edilməsi imkanlarının təhlili	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Dövlət sektoru daxilində, eləcə də dövlət sektoru ilə əlaqələr zamanı yazışmaların tamamilə elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Dövlət və özəl sektor arasında əlaqələrdə internet üzərindən elektron alətlər vasitəsilə göndərilə və ya onlayn doldurula bilən sənədlərin istifadəsinin təşviqi üçün tədbirlər görülməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.2. Dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin yaradılması üçün vahid prinsiplərin və standartların işlənilib hazırlanması	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin ümumi prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməsinin potensial faydalarının və çatışmayan cəhətlərinin təhlil edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin yaradılması üçün vahid prinsiplərin və standartların müəyyən edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

<p>3. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin vahid prinsiplər və standartlar əsasında yaradılması ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması</p>	<p>üzrə Dövlət Agentliyi</p> <p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>
<p>4. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi</p>	<p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>
<p>5. Dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin ümumi prinsiplər və standartlar əsasında yaradılaraq fəaliyyət göstərməsi məqsədilə tədbirlər planının hazırlanması</p>	<p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>
<p>6. Tədbirlər planının icrası</p>	<p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>
<p>7. Dövlət informasiya sistemlərinin funksional uyğunluğuna nəzarətin gücləndirilməsi üçün nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi</p>	<p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir</p>

8. Nəzarət mexanizminin tətbiqi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.3. Dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsinin keyfiyyət standartlarının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. “Elektron hökumət” portalındakı xidmətlərə “ASAN xidmət” standartlarının tətbiqi imkanlarının təhlili və müvafiq təkliflərin hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təsirlərinin və rentabelliliyin artırılması imkanlarının təhlil edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının hazırlanması ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin işlənin hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi				
2.4.4. eGov 2.0 versiyasında mobil hökumət (mGov) konsepsiyasının hazırlanması	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla “Elektron hökumət” in növbəti inkişaf mərhələsi kimi “mobil hökumət” konsepsiyası ilə bağlı layihənin hazırlanması	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.5. “Hökumət bulud”un (G-cloud) yaradılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017–2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi,	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti		
2. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, "Hökumət-bulud"un (G-cloud) yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. "Hökumət-bulud"un yaradılması, o cümlədən dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin istismarı, infrastrukturun qurulması və standartların formalaşdırılması üzrə tədbirlər planının hazırlanması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Tədbirlər planının icrası	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.4.6. Elektron imzanın, o cümlədən "Asan imza"nın beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı tanınmasının təmin olunması	Xarici İşlər Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadi	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		İsəhatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi		
Elektron imzanın, o cümlədən "Asan imza"nın beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı tanınmasının təmin olunması məqsədilə bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər, habelə digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş tapşırıqlar nəzərə alınmaqla, müvafiq tədbirlərin görülməsi	Xarici İşlər Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadi İsəhatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 2.5. İKT sahəsində bilik və bacarıqların artırılması, təhsil sistemində İKT-dən istifadə

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:

Rəqəmsal təhsilin inkişafı üzrə islahat istiqamətlərinin təhlili əsasında təhsil müəssisələrinin İKT infrastrukturunun inkişafı üzrə proqram layihəsi hazırlanmışdır. Rəqəmsal təhsilin inkişafı üzrə islahatlar aparılması məqsədilə beynəlxalq ekspertlər cəlb edilmiş, yerli ekspertlərlə birgə araşdırmalar və təhlillər aparılmışdır. Multimedia məzmunlu videodərslər və qiymətləndirmə sistemli videodərslər hazırlanaraq, "www.video.edu.az" portalında onların yerləşdirilməsinə başlanılmışdır.

"Elektron məktəb" layihəsinə 50 təhsil müəssisəsi cəlb edilmişdir. Layihənin məqsədi tədris prosesində İKT-dən geniş istifadə, o cümlədən əldə edilmiş müsbət nəticələrin digər təhsil müəssisələrində tətbiqidir. Layihə çərçivəsində pedaqoji heyətin hazırlığı, İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, Elektron Məktəb İdarəetmə Proqramı və Valideyn Nəzarəti Sistemi, elektron tədris resursları istiqamətləri üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir. İKT üzrə bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi sahəsində CISCO, Microsoft və digər şirkətlərin akademiyaalarının təcrübəsi öyrənilmişdir. Tələbələrin İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsi mexanizmləri ilə bağlı Bakı Mühəndislik Universitetində və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində İKT akademiyaalarının qurulmasına başlanmışdır.

İcra edilmişdir	4-tədbirdən 2-si	50%
Qismən icra edilmişdir	4-tədbirdən 2-si	50%
İcra edilməmişdir	-	0%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.5.1. Daha yüksək İKT bilik və bacarıqlarının təmin edilməsi üçün rəqəmsal təhsilin inkişafı üzrə islahatların aparılması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Rəqəmsal təhsilin inkişafı üzrə islahat istiqamətlərinin təhlili	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, rəqəmsal təhsil konsepsiyasının işlənilib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Rəqəmsal təhsil konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planının hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Tədbirlər planının icrası	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.5.2. “Elektron məktəb” sisteminin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. “Elektron məktəb” layihəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Təhsil informasiya sistemi çərçivəsində bütün məktəblərdə “Elektron məktəb” sisteminin tətbiqi məqsədilə fəaliyyət planının hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Fəaliyyət planının icrası	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018-2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

				<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Elektron məktəb sistemi üzrə fəaliyyətin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi və vahid məlumat bazasının yaradılması imkanlarının təhlili	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5. Təhlillər əsasında müvafiq təkliflərin hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.5.3. Təkmilləşdirmə kurslarının təşkil edilməsi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji və idarəetmə heyətinə texnologiyaların tədrisdə tətbiqi üzrə maarifləndirici və məlumatlandırıcı dəstək layihəsinin işlənilib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Dəstək layihəsinin icrası	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Təhsildə İKT üzrə mentorluq fəaliyyətinin inkişafı üçün tədbirlər planının hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. Tədbirlər planının icrası	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2.5.4. Bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2017–2025	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Tələbələrin İKT bacarıqlarının	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi,	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir

qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud vəziyyətin araşdırılması		Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Tələbələrin İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin işlənilib hazırlanması	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. İKT bacarıqlarının qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin tətbiqi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018-2025 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Təhsil sistemində məlumat bazalarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi	Təhsil Nazirliyi	Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası	2018–2025 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 3.1. Dövlət təşkilatlarında informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Bu prioritet üzrə işlər Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.1.1. Dövlət İT sistemlərinin modernləşdirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. 2.2.2-ci tədbirdə nəzərdə tutulan “Rəqəmsal keçid planı”nın tətbiqi çərçivəsində informasiya sisteminin effektiv idarə edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi (məlumat bazalarının və onların keyfiyyət standartlarının inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi ilə uzlaşdırılması və s.)	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Dövlət təşkilatları tərəfindən məlumat idarəetməsi mexanizmlərinin bu Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq işlənilib hazırlanması və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Dövlət orqanları üçün mərkəzləşdirilmiş infrastrukturun yaradılması imkanlarının araşdırılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4. 2.4.5-ci tədbir çərçivəsində görülmək fəaliyyət və mövcud “Data mərkəz”in texniki imkanlarından istifadə nəzərə alınmaqla, mərkəzləşdirilmiş infrastrukturun yaradılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. “ASAN xidmət” mərkəzlərində “elektron hökumət” portalı vasitəsilə məlumat mübadiləsinin davamlı şəkildə tətbiq olunmasının təşviqi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2017–2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3.1.2. NRYTN və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlərlə bağlı zəruri standartların işlənilib hazırlanması.	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya Qanununun tələbləri və bu Strateji Yol	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər nəzərə alınmaqla, dövlət orqanları üçün elektron xidmətlərlə bağlı zəruri standartlara dair normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması	Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi			
2. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Elektron xidmət provayderləri (təminatçıları) üçün texniki, texnoloji və hüquqi tələblərin müəyyən edilməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Yerli istehsal məhsulu olan və ya açıq mənbə kodlu proqram təminatlarının istifadəsi vasitəsilə xərclərin azaldılması imkanlarının təhlili	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Yerli istehsal məhsulu olan və ya açıq mənbə kodlu proqram təminatlarının istifadəsi vasitəsilə xərclərin azaldılması üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

Prioritet 3.2. İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturunun yaradılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturunun formalaşdırılması üzrə ümumi standartlaşdırma sisteminin yaradılması məsədilə bu Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə “Səhiyyə Nazirliyinin 2017-2018-ci illər üçün Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 təbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir *	2 təbirdən 1-i	50%

** Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 təbirdən 1-nin icra müddəti 2020-2025-ci illəri, 1-nin icra müddəti isə 2018-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.2.1. Elektron səhiyyə proqramının yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi	2020–2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Pasiyentlərin məmnunluğuna yönəlmiş səhiyyə sisteminin formalaşdırılmasının təşviqi məqsədilə elektron səhiyyə proqramının fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Elektron səhiyyə proqramının bu Strateji Yol Xəritəsinə uyğun şəkildə yaradılması məqsədilə tədbirlər planının işlənilib hazırlanması	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Tədbirlər planının icrası	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi	2021–2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.2.2. Mərkəzi elektron tibbi uçot sisteminin yaradılması və mövcud olan müxtəlifplatformalı tibbi informasiya sistemlərinin milli səhiyyə şəbəkəsinə inteqrasiya olunması	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
1. Mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminin formalaşdırılması imkanlarının təhlili	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
2. Mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminin formalaşdırılması üzrə tədbirlərin görülməsi	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir

				qiymətləndirilmir
3. Mövcud qeydiyyat sistemlərinin mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminə inteqrasiya edilməsi üçün "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, vahid standartların işlənilib hazırlanması	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
5. Mövcud qeydiyyat sistemlərinin inteqrasiyası təmin edilməklə, mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminin formalaşdırılmasının başa çatdırılması və mütəmadi yenilənməsi	İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi	Səhiyyə Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.2.3. Ümumi standartlaşdırma sisteminin yaradılması	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Bu Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq elektron səhiyyə proqramı çərçivəsində standartlaşma ilə bağlı məsələləri özündə cəmləşdirən tədbirlər planının işlənilib hazırlanması (standartların müəyyən edilməsi, inzibati idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, tibbi terminologiyanın hazırlanması, istifadəçilər üçün dəstəyin göstərilməsi və digər məsələlər əhatə edilməklə)	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Tədbirlər planının icrası	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

		Texnologiyalar Nazirliyi		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3. Standartların və təsnifatların nəşriyyat mərkəzinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3.2.4. Rəqəmsal reseptin verilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017–2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2. Rəqəmsal resept standartlarının işlənilib hazırlanması	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
3. Rəqəmsal resept sisteminin qurulması üçün tədbirlər planının işlənilib hazırlanması	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir
4. Tədbirlər planının icrası	Səhiyyə Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	2018-2025	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci ildə icrası qiymətləndirilmir