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ÜMUMİ NƏTİCƏ

1. Kommunal xidmətlər sektorunun 
tənzimlənməsində dayanıqlılığın və 
effektivliyin təmin edilməsi

HƏDƏFLƏR

İcrasına 
başlanılmamışdır

İcrasına 
başlanılmışdır

İcra 
olunmuşdur

55% 25% 20%
Əsas icraçı qurumların 

performansı*
(100 ballıq şkala əsasında)

“Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, qismən icra edilmiş tədbirlər «0.5» bal, icra edilməmiş tədbirlər «0» bal
ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları
tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndə tədbirlərdə xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.
** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Məsul olduqları 
tədbirlərin sayı**

<10 10–90 >90

1

11%

2. Tam şaxələndirilmiş və ekoloji 
baxımdan təmiz elektrik enerjisi 
istehsalının təmin edilməsi

3. Dünya üzrə orta səmərəlilik və 
keyfiyyət standartlarının tətbiqi və 
məqsədlərə nail olmaq üçün 
mexanizmlərin işə salınması

4. Səmərəli və effektiv qazpaylama 
infrastrukturunun yaradılması

5. Yüksəksəviyyəli su idarəetmə 
strukturunun yaradılması

7. Dayanıqlı və etibarlı istilik 
təchizatı infrastrukturunun 
yaradılması

6. Su təchizatında itkilərin 
azaldılması və səmərəliliyin təmin 
edilməsi

42% 25% 33%
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50% 50%
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Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi

“Azərişıq” ASC

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti

“Azərenerji” ASC

Energetika Nazirliyi

Tarif (qiymət) Şurası

Maliyyə Nazirliyi

“Azərsu” ASC

İqtisadiyyat Nazirliyi

“Azəristiliktəchizat” ASC

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi

91% 9%
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Prioritetlərin icra vəziyyəti* Əsas icra göstəriciləri
“outcome” (2020-ci il üzrə)

Təsir **
“impact”

Müstəqil tənzimləyici orqanın və 
məqsədli fondun yaradılması, 
effektiv xidmət və yığım 
mexanizmlərinin, kadr təminatının 
formalaşdırılması

91%
Təbii qazın paylanması ilə bağlı 
bütün növ itkilərin minimuma 
endirilməsi

43%
istehsal gücünün 1000 
MVt artırılması və 
şaxələndirilməsi

su təchizatında paylanmada 
olan itkilərin 25 faizədək 
azaldılması

real ÜDM-in
832 milyon
manat
artması

Milli istehsal portfelinin ehtiyat 
həcminin artırılması 55%

İçməli və tullantı su 
infrastrukturunun tətbiqinin 
genişləndirilməsi

89%

qaz turbin stansiyaları
üçün xalis yanacaq
səmərəliliyinin 50 
faizədək artırılması

sayğacı olmayan 
qeydiyyatlı istifadəçilərin 
payının 5 faizədək 
azaldılması

6645 yeni iş 
yerinin 
yaradılması

Milli istehsal portfelinin 
şaxələndirilməsi 79% İtkilərin minimuma endirilməsi, 

sudan istifadə tariflərinin 
optimallaşdırılması və tələb olunan 
infrastruktur üçün investisiyalar 
cəlb etməklə su istehlakında 
səmərəliliyin yüksəldilməsi

75%

elektrik enerjisinin itkisi
səviyyəsinin Bakıda 7 
faizə, regionlarda 8 faizə 
azaldılması

tullantı sularının toplanması 
səviyyəsinin 65 faizədək 
artırılması

İzafi təchizata görə qısamüddətli 
perspektivdə xalis elektrik enerjisi 
ixracı imkanının nəzərdən 
keçirilməsi

60%

Gürcüstanın elektrik
enerjisi idxalının 50, 
Türkiyənin isə 20 faizinin
təmin edilməsi

istilik enerjisi istehsalı 
həcminin 1767 min 
Qkal-dək çatdırılması

Elektrik stansiyalarının 
səmərəliliyinin artırılması və 
mövcud potensialdan səmərəli 
istifadə

100%

Coğrafi, sosial və iqtisadi 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, 
ölkədə optimal istilik enerjisi və isti 
su təchizatı sisteminin 
genişləndirilməsi

83%
qənaət edilmiş təbii qaz
miqdarının Avropaya
ixracı

istiliklə təmin edilən 
yaşayış binalarının sayının 
50,4 faiz artırılması

Elektrik enerjisi itkilərinin 
azaldılması, elektrik enerjisi 
verilişinin və paylanmasının 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi

42%

Normativ-hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi, institusional 
tədbirlərin görülməsi və istilik 
tariflərinin optimallaşdırılması

67%
təbii qazın paylanması
zamanı texniki itkilərin 8 
faizədək azaldılması

istilik təsərrüfatlarının
gəlirlərinin 5,1 milyon
manat artması

İstehlakda səmərəliliyin 
yüksəldilməsi üçün optimal 
mexanizmlərdən istifadə

80%
Mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı 
sistemində mövcud problemlərin 
qiymətləndirilməsi və aradan 
qaldırılması, sistemin 
səmərəliliyinin təmin edilməsi

70%

su təchizatında
kommersiya itkilərinin 14 
faizədək azaldılması

550-yə yaxın yaşayış
binasında texniki cəhətdən
nasaz istilik təchizatı
sisteminin təmir edilməsi

Effektiv tənzimləmə və hərrac 
mexanizmlərinin yaradılması 50%

68% <10% 10%–90% >90%- 2017-ci il üzrə icra vəziyyəti

“Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

* Prioritetlərin icra vəziyyəti bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.
**Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.



1 

2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI  
Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi * 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
2017-ci il ərzində “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş 
tədbirlərin 55 faizinin icrası başa çatmış, 25 faizinin icrası üzrə işlərə başlanılmış, 20 faizinin icrasına başlanılmamışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti 
İdarəsinin və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin əsasında Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu Enerji Məsələlərini 
Tənzimləmə Agentliyi yaradılmış və həmin Fərmanla Agentliyin Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 91 
nömrəli qərarı ilə “Elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında 
qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olmuş vəsaitlərdən istifadə Qaydası” təsdiq edilmişdir. Buna müvafiq olaraq, elektroenergetika və qaz təchizatı 
sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödənişlərin yeni sxem üzrə avtomatik rejimdə 
aparılmasına başlanılmışdır.  
Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 2018-2020-ci illərdə gücü 420 MVt nəzərdə tutulan stansiyaların tikiləcəyi 
əraziləri, qoyulacaq investisiya məbləğini və tələb olunan digər məlumatları müəyyənləşdirmişdir. Region ölkələrinin elektrik enerjisinə tələbatının proqnoz qiymətləri, 
generasiya güclərinin inkişafı, elektrik enerjisinin mümkün qiymətləri üzrə araşdırmalar aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, həmin ölkələrdə elektrik enerjisi idxal-ixrac 
proqramları və elektrik enerjisinin topdansatış proqnoz qiymətləri qeyd olunan ölkələrə elektrik enerjisinin ixracını aktual edə bilər.  
Elektroenergetika sektorunda istehsalın, ötürmənin, paylanmanın, istehlakın, alqı-satqının və enerji bazarının hüquqi əsaslarını müəyyən edən əsas qanun olaraq 
“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun yeni layihəsi beynəlxalq təcrübə və milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işlənib 
hazırlanmışdır. 
Qaz şəbəkəsinin mövcud vəziyyəti və qaz itkiləri təhlil olunmuş, qaz itkilərinin səviyyəsinin tələb olunan minimal göstəriciyə çatdırılması məqsədilə inkişaf planı 
hazırlanmışdır.  “Qaz İxrac İdarəsi” üzrə qazpaylayıcı sistemin texniki vəziyyətinə mənfi təsirlərin azaldılması və istehlakçı məmnunluğunun artırılması üçün şəbəkəyə 
ötürülən təbii qazın təmizlənməsi ilə bağlı 2017-2020-ci illəri əhatə edən 19 bənddən ibarət tədbirlər planı hazırlanmışdır. “Sayğacla ölçülməyən qaz həcmlərinin 
hesabatının aparılmasına dair” qayda (metodika) hazırlanmışdır. Həmçinin qazlaşdırılması səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələri müəyyən edilmiş və müvafiq 
siyahı tərtib olunmuşdur (31 rayon, 671 kənd və qəsəbə tipli yaşayış məntəqəsi, 32 236 fərdi təsərrüfat). Ucqar yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasının səmərəliliyinin 
təhlili, eləcə də qazlaşdırılması texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələrində alternativ enerji təminatı ilə bağlı Belarus Respublikasının 
təcrübəsi öyrənilmişdir. 
Abşeron yarımadasında infrastrukturun zəif olduğu ərazilərdə su təchizatı və kanalizasiya layihələrinin mərhələli icrası məqsədilə 2018-2024-cü illər üçün infrastruktura 
tələb olunan investisiya xərcləri göstərilməklə, tədbirlər planı hazırlanmışdır. 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə şəbəkəyə verilmiş suyun miqdarı 35,5 milyon m3 , itki 
faizi 0.8 faiz azalmışdır. 
Ölkədə su ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi, su təsərrüfatı balansının tərtib edilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün subyektlər arasında 
ödənişlərin tənzimlənməsinin qanunvericilik əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmaqla, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bakı şəhəri və respublikanın regionlarında istilik təchizatı sistemlərinin fəaliyyəti 
ilə bağlı monitorinqlər davam etdirilmiş, qiymətləndirmələr aparılmış, yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və ya tikintisi nəzərdə tutulan bəzi obyektlər üzrə istilik 
mənbələrinin layihə-smeta sənədləri hazırlanaraq razılaşdırmaya və ekspertizaya təqdim edilmiş, zəruri mühəndis hazırlığı işləri aparılmışdır. Qazanxana və istilik 
şəbəkəsi avadanlığının fasiləsiz və dayanıqlı istismarı ilə əlaqədar istilik itkilərinin minimuma endirilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. İstilik 
sayğaclarının tətbiqi ilə bağlı təkliflər və “İstilik enerjisindən istifadə qaydaları”nın layihəsi hazırlanmışdır. Özəl və kommersiyayönümlü istilik təchizatı sistemlərinin 
yaradılması ilə bağlı təhlillər aparılmış, istilik təchizatı sistemlərinin yaradılması və idarə edilməsi ilə bağlı təcrübə öyrənilmiş, istilik itkilərinin minimuma endirilməsi və 
xərclərin azaldılması istiqamətində işlər görülmüşdür. “Büdcə təşkilatlarında kommunal xidmətlərin və resursların istehlakına görə limitlərin müəyyən edilməsi və 
tənzimlənməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının layihəsi hazırlanmışdır. 
* İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumların görülmüş işlərə dair təqdim etdiyi hesabat (2017-ci il üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər qiymətləndirmə 
vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Müvafiq istiqamətlər üzrə əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyidir. 
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Prioritet 1.1. Müstəqil tənzimləyici orqanın və məqsədli fondun yaradılması, effektiv xidmət və yığım 
mexanizmlərinin, kadr təminatının formalaşdırılması 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli 1750 nömrəli Fərmanı ilə kommunal xidmətləri bazar iqtisadiyyatının 
tələblərinə uyğunlaşdırmaq, nəzarət mexanizmlərini daha da təkmilləşdirməklə bu sahənin davamlı inkişafına nail olmaq, enerji təchizatında 
şəffaflığı və çevikliyi, habelə sözügedən xidmətlərin sahibkarlar üçün əlçatanlığını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin əsasında Azərbaycan Respublikası Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi yaradılmış və həmin Fərmanla Agentliyin 
Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 91 nömrəli qərarı ilə “Elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində 
fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin 
tənzimlənməsi və daxil olmuş vəsaitlərdən istifadə Qaydası” təsdiq edilmişdir. Buna müvafiq olaraq, elektroenergetika və qaz təchizatı 
sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödənişlərin yeni 
sxem üzrə avtomatik rejimdə aparılmasına başlanılmışdır.  
Kommunal xidmətlər sektorunda təkmilləşdirilmiş normativ hüquqi bazanın yaradılması, eləcə də öncədən ödəniş olunmayan və fərdi qaydada 
xidmətin dayandırılması mümkün olmayan xidmət növləri üzrə yığım alətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və 
müvafiq təkliflər hazırlanmışdır. 

 
İcra edilmişdir 6 tədbirdən 5-i 83% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir 6 tədbirdən 1-i 17% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.1.1. Kommunal xidmətlər sektorunda vahid 
tənzimləyici orqanın yaradılmasının nəzərdən 
keçirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Vahid tənzimləyici orqanın yaradılması ilə bağlı 
araşdırmanın aparılması Energetika Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla təkliflər hazırlanması  

Energetika Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi 
aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

Energetika Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Kommunal xidmətlər sektorunda islahatlarla bağlı 
təkliflər paketinin hazırlanması və aidiyyəti qaydada 
təqdim edilməsi 

Energetika Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.1.2. Kommunal xidmətlər sektorunda məqsədli 
fondun yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi Maliyyə Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Kommunal xidmətlər sektorunda məqsədli fondun 
yaradılması ilə bağlı araşdırma aparılması və 
təkliflərin müvafiq qurumlara təqdim olunması 

Maliyyə Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.3. Kommunal xidmət səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin davam 
etdirilməsi 

Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyi 

“Azərenerji” ASC, “Azərişıq” ASC, 
“Azərsu” ASC, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 
“Azalternativ-enerji” MMC 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Kommunal xidmət sahəsində idarəetmənin 
optimallaşdırılması və şəffaflığın artırılması 

Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 

“Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC, 2017  

 icra edilmişdir 
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istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair 
təkliflərin formalaşdırılması və aidiyyəti qaydada 
təqdim edilməsi 

İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyi 

“Azərsu” ASC, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 
“Azalternativenerji”MMC 

 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.“ASAN kommunal” mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi və mərkəzlərdə göstərilən 
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
görülməsi 

Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyi 

“Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC, 
“Azərsu” ASC, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti, 

“Azəristiliktəchizat” ASC, 
“Azalternativenerji”MMC 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.1.4. Kommunal xidmət haqları üzrə yığımın 
təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi Tənzimləyici orqan 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Öncədən ödəniş olunmayan və fərdi qaydada 
xidmətin dayandırılması mümkün olmayan xidmət 
növləri üzrə yığım alətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Öncədən ödəniş olunmayan və fərdi qaydada 
xidmətin dayandırılması mümkün olmayan xidmət 
növləri üzrə yığım alətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi ilə 
müəyyənləşdirilmiş idarəetmə formalarına uyğun 
olaraq, idarəedicilərin fəaliyyətindən istifadənin 
genişləndirilməsi imkanlarının təhlili və təkliflər 
hazırlanması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.1.5. Kommunal xidmətlər sektorunda kadr 
potensialının təkmilləşdirilməsi 

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı mövcud 
vəziyyətin və beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə 
tədbirlər planının işlənib hazırlanması (ən çox tələb 
olunan peşələrin (ixtisasların) müəyyən olunması, bu 
peşələr üzrə peşə standartlarının hazırlanması, 
dərslik və metodik vəsaitlərin çapının təşkil edilməsi 
və digər tədbirlər daxil olmaqla) 

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının icrası 
Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 

1.1.6. Kommunal xidmətlər sektorunda təkmil 
normativ hüquqi bazanın yaradılması 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi Tənzimləyici orqan, Ədliyyə Nazirliyi 2017 

  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Beynəlxalq təcrübə və milli iqtisadiyyatın 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, kommunal xidmətlər 
sektoruna sistemli yanaşmanı təmin edən vahid  
normativ hüquqi sənəd layihəsinin hazırlanması üçün 
araşdırmaların aparılması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan, 
Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmaların nəticələri, habelə “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, 
müvafiq normativ hüquqi akt layihələrinin 
hazırlanması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan, 
Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi Tənzimləyici orqan, 
Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 2.1. Milli istehsal portfelinin ehtiyat həcminin artırılması 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Elektrik enerjisinə ölkədaxili ehtiyacın proqnozlaşdırılmasına dair geniş hesabat hazırlanmış və elektrik enerjisinə ölkədaxili ehtiyac 
proqnozlaşdırılmışdır. 

Elektrik enerjisinə ölkədaxili tələbat nəzərə alınmaqla, tələb və təklif arasında tarazlığın yaradılması ilə bağlı müvafiq araşdırmalar aparılmışdır. 
Eyni zamanda, müxtəlif bazar alətlərinin tətbiqi ilə tələb və təklifin uyğunlaşdırılması və istehlakın optimallaşdırılması təhlil edilmişdir. Əlavə 
istehsal güclərinin yaradılması, habelə 2030-cu ilədək ABOEM hesabına yaradılacaq generasiya gücləri və bu güclər vasitəsilə istehsal 
olunacaq elektrik enerjisinin həcmi qiymətləndirilmişdir.   
Elektrik stansiyalarının dövlət təşkilatları və ya özəl investorlar tərəfindən tikilməsinin və istismar edilməsinin məqsədəuyğunluğu təhlil 
edilmişdir. 

 
İcra edilmişdir 4 tədbirdən 1-i 25% 

Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən 2-si 50% 

İcra edilməmişdir  4 tədbirdən 1-i 25% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.1.1. Elektrik enerjisinə olan ölkədaxili ehtiyacın 
proqnozlaşdırılması 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi,  
“Azərenerji” ASC, “Azərişıq” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ölkə daxilində elektrik enerjisinin istehlak həcmini 
müəyyənləşdirmək üçün hərtərəfli araşdırma 
aparılması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC, “Azərişıq” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmanın nəticələri nəzərə alınmaqla, 2020-ci 
il və ondan sonrakı dövr üçün elektrik enerjisinə 
ehtiyacın proqnozlaşdırılması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC, “Azərişıq” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.1.2. Enerji mənbələri üzrə prioritetlərin 
müəyyən edilməsi üçün texniki-iqtisadi 
əsaslandırmaların hazırlanması 

Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan,  
İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi,  
“Azərenerji” ASC,  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Müxtəlif enerji mənbələri (ənənəvi, alternativ və 
bərpa olunan), o cümlədən bərpa olunan enerji və 
təbii qaz üzrə prioritetlərin müəyyən edilməsi üçün 
araşdırmalar aparılması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC,  
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Elektrik enerjisinə ən çox tələbatın olduğu 
mənbələrə yüksək səviyyədə xidmət edəcək və 
mövcud elektrik enerjisi infrastrukturuna daha çox 
uyğun gələn (bərpa olunan enerji mənbələrinin 
potensial xəritəsi nəzərə alınmaqla) ərazilərin 
müəyyən edilməsi üçün araşdırmalar aparılması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC,  
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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3.Mövcud təbii resurslar, elektrik enerjisindən 
proqnozlaşdırılmış istifadə imkanları və gələcəkdə 
elektrik enerjisinin ixracı məqsədləri nəzərə alınaraq, 
tikilməli olan elektrik stansiyalarının sayının, istehsal 
gücünün və növlərinin, eləcə də tələb olunan 
investisiya həcminin müəyyən edilməsi üçün 
araşdırmalar aparılması  

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC,  
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Aparılmış araşdırmaların nəticələri nəzərə 
alınmaqla, texniki-iqtisadi əsaslandırmaların 
hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azərenerji” ASC,  
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.1.3. İnvestisiya qoyuluşları üzrə 
maliyyələşdirmə mənbələrinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,  

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Elektrik stansiyalarının dövlət təşkilatları və ya özəl 
investorlar tərəfindən tikilməsinin və istismar 
edilməsinin məqsədəuyğunluğunun təhlili 
(müzakirələr aparılması və s.)  

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təhlillərin nəticələrinə əsasən, elektrik 
stansiyalarının tikilməsinə və istismarına dair qərar 
verilərkən ölkənin strateji təhlükəsizlik məsələləri 
nəzərə alınmaqla, enerji sektorunda hansı sahənin 
özəl investorlara açıq olmasının müəyyən edilməsi  

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Təhlillərin nəticələrinə əsasən, elektrik 
stansiyalarının dövlət tərəfindən tikilməsinə və 
istismarına dair qərar verildiyi halda, bu layihələrə 
investisiya qoyuluşu üçün təchizatçının seçim 
meyarları nəzərə alınmaqla, tenderlərin elan edilməsi 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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4.Təhlillərin əsasında, zərurət yarandığı təqdirdə, 
mövcud qanunvericiliyə və normativ hüquqi aktlara 
dəyişiklik edilməsi ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla təkliflərin 
hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.4. Əlavə istehsal güclərinin yaradılması Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,  

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Tələb və təklif arasında tarazlıq yaradılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasında müxtəlif 
bazar alətləri vasitəsilə istehlakın optimallaşdırılması 
ilə bağlı təkliflər hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, 
 Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Əlavə istehsal güclərinin yaradılması ilə bağlı 
tədbirlər planının hazırlanması Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının icrası Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Əlavə istehsal güclərinin yaradılması ilə bağlı tikinti 
prosesinə nəzarət etmək üçün əsas icra 
göstəricilərinin müəyyən edilməsi  

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Tikintinin gedişatının davamlı izlənilməsi Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi,  
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 



Prioritet 2.2. Milli istehsal portfelinin şaxələndirilməsi 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji potensialı qiymətləndirilərək, enerji potensialının ən böyük olduğu regionlar müəyyən edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, enerji potensialını ümumilikdə 5540 MVt 
olmaqla, müxtəlif alternativ enerji növləri üzrə qiymətləndirmiş və geniş hesabat hazırlamışdır. 
Bərpa olunan enerji qurğularının ən uyğun formalarının və yerlərinin seçilməsinə dair qərar vermək məqsədilə maliyyə və mənfəət-zərər 
təhlilləri aparılmışdır. Aparılmış təhlil və əsaslandırmalarda mövcud elektrik enerjisi tarifləri ilə bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik 
enerjisi istehsalının investorlar üçün mənfəətli olub-olmadığı əks etdirilir. Bərpa olunan enerji mənbələri stansiyalarının tikintisinə dair xarici 
şirkətlərin təqdim etdikləri texniki-iqtisadi əsaslandırmada stansiyaların mənfəətlə işləməsi şərtləri açıqlanmışdır. 
ABOEM xətti ilə 2018-2020-ci illərdə gücü 420 MVt nəzərdə tutulan stansiyaların tikiləcəyi ərazilər, güclər, qoyulacaq investisiya məbləği və 
tələb olunan digər məlumatlar müəyyənləşdirilmişdir. 

 
 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 2-i 67% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
 
  

13 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.2.1. Alternativ və bərpa olunan enerji 
potensialının qiymətləndirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 
Dövlət Agentliyi, “Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji 
potensialının yenidən qiymətləndirilməsi  Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.İnvestisiya potensialının ən böyük olduğu 
regionların müəyyənləşdirilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Bərpa olunan enerji qurğularının ən uyğun 
formalarının və yerlərinin seçilməsinə dair qərar 
vermək məqsədilə maliyyə və mənfəət-zərər 
təhlillərinin aparılması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Araşdırmalar nəticəsində işlərin görülməsi üçün 
vaxt qrafikinin və planın hazırlanması (ən böyük 
istehsal gücü və ən böyük tələbatı olan ərazilər 
yaxınlığında investisiya qoyuluşlarını 
prioritetləşdirməklə) 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.2.2. İnvestisiya qoyuluşu tələb olunan elektrik 
stansiyalarının istismar və maliyyələşmə 
formasının seçilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İnvestisiya qoyuluşu tələb olunan elektrik 
stansiyalarının istismar və maliyyələşmə forması ilə 
bağlı təkliflər hazırlanması 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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2.Stansiyaların dövlət təşkilatları və ya özəl 
investorlar tərəfindən tikilməsinin və istismar 
edilməsinin məqsədəuyğunluğuna dair qərar 
verilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.2.3. Görülən tədbirlərlə bağlı ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması 

Energetika 
Nazirliyi 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Alternativ enerji potensialından istifadə və 
karbonsuz elektrik enerjisi istehsalı ilə bağlı 
ictimaiyyətin məlumatlandırılması planının 
hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Məlumatlandırma planının icrası Energetika Nazirliyi 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 2.3. İzafi təchizata görə qısamüddətli perspektivdə xalis elektrik enerjisi ixracı imkanının nəzərdən 
keçirilməsi 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Elektrik enerjisi ixracının əsaslandırılması məqsədilə elektrik enerjisinin istehsalı üçün yanacaq və digər xərclər, gömrük xərcləri, tranzit 
xərcləri və bazarda iştirak etmək üçün xərclər təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, təbii qazın həmin qonşu ölkələrin topdansatış bazarına 
çıxarılması xərcləri də qiymətləndirilmişdir.  
Region ölkələrinin elektrik enerjisinə tələbatının proqnoz qiymətləri, generasiya güclərinin inkişafı, elektrik enerjisinin mümkün qiymətləri üzrə 
araşdırmalar aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, həmin ölkələrdə elektrik enerjisi idxal-ixrac proqramları və adıçəkilən ölkələrdə elektrik 
enerjisinin topdansatış proqnoz qiymətləri yaxın gələcəkdə qeyd olunan ölkələrə elektrik enerjisinin ixracını aktual edə bilər. 

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 
Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 34% 
İcra edilməmişdir  3 tədbirdən 1-i 33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.3.1. İxrac imkanlarının araşdırılması Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, “Azərenerji” ASC 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Elektrik enerjisi və təbii qaz ixracı ilə bağlı 
müqayisəli təhlil aparılması Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Region ölkələrinin elektrik enerjisinə ehtiyaclarının 
müəyyən edilməsi məqsədilə qonşu ölkələrlə (İran, 
Rusiya, Türkiyə və Gürcüstan) ilkin müzakirələr 
aparılması və təbii qazın birbaşa ixracının effektivliyi 
qiymətləndirilməklə, elektrik enerjisi ixracının 
artırılması  imkanlarının araşdırılması 

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.2. İxrac potensialının reallaşdırılması üçün 
texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması 

Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Energetika Nazirliyinin 
tabeliyində Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 
Agentliyi, “Azərenerji” ASC 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. 2.3.1-ci tədbir çərçivəsində aparılmış araşdırma və 
təhlillərin nəticələrinə uyğun olaraq, elektrik enerjisi 
ixracı potensialının reallaşdırılması məqsədilə 
müxtəlif layihələrin Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə 
tutulan istiqamətlər nəzərə alınmaqla mənfəət-zərər 
təhlilinin aparılması  

Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 
“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmamışdır 

2.Müvafiq texniki-iqtisadi əsaslandırmaların 
hazırlanması Energetika Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 
“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.3.3. İxracla bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər 
üzrə işçi qrupun yaradılması 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 
Dövlət Agentliyi, “Azərenerji” ASC 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Yeni potensial satış imkanlarının aşkarlanmasına, 
potensial sifarişçilərlə qiymətin razılaşdırılmasına, 
müəyyənləşdiriləcək stimulların elektrik enerjisinin 

Energetika Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

2017 
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ixrac hədəfləri ilə uzlaşdırılması üçün əsas icra 
göstəriciləri sisteminin yaradılmasına və bu 
göstəricilərin ixrac üzrə mənfəət-zərər təhlilində 
düzgün əks olunmasının təmin edilməsinə cavabdeh 
olan işçi qrupun yaradılması 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 
“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
icra edilməmişdir 

2.İşçi qrup tərəfindən ixracla bağlı müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 
“Azərenerji” ASC, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 3.1. Elektrik stansiyalarının səmərəliliyinin artırılması və mövcud potensialdan səmərəli istifadə 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Elektrik stansiyalarının potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər planı hazırlanmış və müvafiq təkliflər 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 
 

 
İcra edilmişdir 1 tədbirdən 1-i  100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir* - 0% 
 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında  bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 2-sinin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə 
həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.1.1. Elektrik stansiyalarının potensialından 
səmərəli istifadənin təmin edilməsi “Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Tarif 

(qiymət) Şurası 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Elektrik stansiyalarının səmərəliliyi ilə bağlı 
təhlillərin aparılması  “Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Tarif (qiymət) Şurası 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Səmərəliliyin artırılması ilə bağlı texniki-iqtisadi 
əsaslandırmaların və mexanizmlərin hazırlanması “Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Tarif (qiymət) Şurası 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Ən səmərəsiz işləyən stansiyaların istismarının 
dayandırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi  “Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Tarif (qiymət) Şurası 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Qiymətləndirmənin nəticəsinə uyğun olaraq təkliflər 
hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi “Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Tarif (qiymət) Şurası 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Təkmilləşdirmə işlərinin təmin edilməsi ilə bağlı 
işlərin görülməsi (elektrik stansiyalarının istismara 
başlama vaxtının mərhələli qrafikinə uyğun olaraq, 
ən münasib vaxtlar seçilməklə) 

“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Tarif (qiymət) Şurası 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.1.2. Elektrik stansiyalarının özəlləşdirilmə 
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.Optimal elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsi 
imkanlarının qiymətləndirilməsi  

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.Strateji baxımdan özəlləşdirmə predmeti olmayan 
mühüm aktivlərin müəyyən edilməsi 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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“Azərenerji” ASC  2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Aparılmış qiymətləndirmənin nəticələri əsasında 
elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsinə dair 
müvafiq təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada 
təqdim edilməsi 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

“Azərenerji” ASC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.1.3. İnvestor seçmək üçün tenderlərin elan 
edilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, “Azərenerji” ASC 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.Təchizatçı və ya investor seçmək üçün şəffaf 
meyarlar əsasında modernləşdirməyə dair 
tenderlərin elan edilməsi və keçirilməsi 

Energetika Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərenerji” ASC 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.Tender nəticəsində təchizatçı şirkətin və ya özəl 
tərəfdaşın seçilməsi Energetika Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərenerji” ASC 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Modernləşdirmə işlərinin gedişatına nəzarət 
mexanizminin işlənib hazırlanması Energetika Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərenerji” ASC 

2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Tenderdə seçilmiş təchizatçı və ya özəl tərəfdaşla 
birgə modernləşdirmə işlərinin aparılması Energetika Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərenerji” ASC 

2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.İdarəetmə mexanizmlərindən istifadə etməklə 
modernləşdirmə işlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi Energetika Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
tənzimləyici orqan, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərenerji” ASC 

2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 3.2. Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması, elektrik enerjisi verilişinin və paylanmasının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

“Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında paylayıcı elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün 2016-2025-
ci illər üzrə Tədbirlər Planı (Master Plan)” hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir.   

Ölkə üzrə elektrik enerjisinin ötürülmə və paylanma sistemi ilə bağlı təhlillər aparılmışdır. Bakı şəhərində 110 kV-luq dairəvi elektrik təchizatı 
sisteminin yaradılması istiqamətində  təkmilləşdirmə işlərinin davamı olaraq “Ağ Şəhər”  layihəsinin 1-ci hissəsi üzrə  “Həzi Aslanov”  və “Ağ 
şəhər-1” yarımstansiyaları arasında 2 dövrəli 110 kV-luq kabel xətləri quraşdırılmışdır. Bakı şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin edən 220 kV-luq 
“Səngəçal”, “Müşfiq”, “Xırdalan”, “Nizami”, “Hövsan” qovşaq yarımstansiyaları və Şimal Elektrik Stansiyası öz aralarında əlaqələndirilərək 
“Azərişıq” ASC tərəfindən 110 kV-luq 6-cı yeni dairəvi təchizat sxemi yaradılmışdır. 110 kV-luq yarımstansiyalarda yüklərin bir mənbədən 
digər mənbəyə ötürülməsi üçün 35 kV-luq dairəvi elektrik təchizatı sisteminə yeni yaradılan 67 ədəd elektrik təchizat sxemi daxildir. Bununla 
yanaşı, “Azərişıq” ASC-nin yarandığı dövrdən respublikanın 28 rayonu 110 və 35 kV-luq yeni yaradılan dairəvi elektrik təchizat sxemləri 
vasitəsilə əlaqələndirilmişdir. 3 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya SCADA sisteminə qoşulmuşdur. Paylayıcı şəbəkənin idarə olunması 
imkanlarının daha da genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün mövcud SCADA sistemi bazasının imkanlarının artırılması işləri həyata 
keçirilmişdir. 

 
İcra edilmişdir 9 tədbirdən 1-i 11% 

Qismən icra edilmişdir 9 tədbirdən 5-si 56% 

İcra edilməmişdir  9 tədbirdən 3-ü  33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.2.1. Səmərəliliyin artırılması məqsədilə icra 
mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, “Azərenerji” 
ASC, “Azərişıq” ASC 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Səmərəlilik və keyfiyyət səviyyələrinin müqayisəli 
təhlili, itkilərə ən çox səbəb olan hissələrin 
aşkarlanması, elektrik verilişi və paylama şəbəkələri 
üzrə araşdırmalar aparılması, beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi, habelə bu istiqamətlərdə icra 
mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
ekspertlərdən və aidiyyəti tənzimləyici orqanların 
nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun yaradılması 

Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş 
istiqamətlərdə təhlillər aparılmaqla, səmərəliliyin 
artırılması üçün icra mexanizmlərinin müəyyən 
edilməsi 

Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2017 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.2.2. Modernləşdirmə işləri üçün baş planın 
hazırlanması 

“Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Modernləşdirmə işləri üçün baş planın 
hazırlanması (mövcud yenidənqurma və 
genişləndirmə planlarından istifadə edilməklə, eləcə 
də yenidən qurulmasına zərurət olan sahələr üzrə 
işlərin hansı dövrdə icra olunmasına dair dəqiq 
müəyyən edilmiş intervallar nəzərə alınmaqla) və 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı modelinə 
əsaslanmaqla, ən çox itkilərin baş verdiyi sahələri 
prioritetləşdirməklə, aydın icra göstəricilərini və 
hədəfləri müəyyən etməklə, bu modernləşdirmə 
işlərinə məsul tərəflərin müəyyən edilməsi 

“Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Tender elan edilməsi “Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2018 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Baş plana uyğun olaraq modernləşdirmə 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

“Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2018-2020 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Modernləşdirmə fəaliyyətinin baş plana “Azərenerji” ASC, Energetika Nazirliyi, 2018  icra edilmişdir 
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uyğunluğuna nəzarət mexanizminin işlənib 
hazırlanması 

“Azərişıq” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.İşlərin gedişatına nəzarət edilməsi “Azərenerji” ASC, 
“Azərişıq” ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.3. Elektrik enerjisi verilişinin keyfiyyətini 
izləyən əsas icra göstəricilərinin (ƏİG) tətbiq 
edilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

Tənzimləyici orqan, “Azərenerji” 
ASC, “Azərişıq” ASC 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İstehlakçılar, xüsusən də yük dəyişkənliklərinin baş 
verdiyi sənaye qurğularına malik polad və alüminium 
istehsalçıları üçün elektrik enerjisi verilişinin 
keyfiyyətini izləyən ƏİG-in tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq 
təcrübənin və mövcud vəziyyətin təhlil edilməsi 

Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmalar nəticəsində elektrik enerjisi verilişinin 
keyfiyyətini izləyən ƏİG-in müəyyən edilməsi (itkilərin 
idarə edilməsi üzrə ƏİG daxil olmaqla) 

Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.ƏİG tətbiq edilməklə elektrik enerjisi verilişinin 
keyfiyyətinin və itkilərin idarə edilməsini izləmə 
sisteminin hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.İzləmə sisteminin tətbiqi Energetika Nazirliyi 
Tənzimləyici orqan, 
“Azərenerji” ASC, 

“Azərişıq” ASC 
2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.4. İtkilərin azaldılması üçün sayğacların 
quraşdırılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ötürücü və paylayıcı şəbəkələrin inkişafını nəzərə 
alaraq, elektrik enerjisinin uçot sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının 
hazırlanması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının icrası “Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Sayğaclardan əldə edilən məlumatların “Azərişıq” ASC, Tənzimləyici orqan, 2017-2018  icra edilmişdir 
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dəqiqləşdirilməsi üçün monitorinqlərin təşkili “Azərenerji” ASC Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

(mütəmadi)  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.2.5. Elektrik enerjisinə yaranacaq tələbatın 
qarşılanması məqsədilə elektrik şəbəkələrində 
işlərin aparılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Tikinti-quraşdırma işləri və kənd təsərrüfatının 
inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində elektrik enerjisinə yaranacaq tələbatın 
qarşılanması məqsədilə tədbirlər planının 
hazırlanması  

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının icrası “Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.6. Elektrik enerjisinin ötürülmə və paylanma 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ölkə üzrə elektrik enerjisinin ötürülmə və paylanma 
sistemi ilə bağlı təhlillər aparılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təhlillər nəticəsində çatışmazlıqlar olan sahələr 
prioritetləşdirməklə, əhatəli baş planın hazırlanması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Baş planın icrası “Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.7. Ötürücü və paylayıcı şəbəkə üzrə məlumat 
bankının yaradılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Şəbəkənin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 
Sisteminin yaradılması ilə bağlı araşdırma aparılması  

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 

2.Elektron xəritə üzərində Şəbəkənin 
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin yaradılması 
ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada 
təqdim edilməsi 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Şəbəkənin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 
Sisteminin fəaliyyətinin təmin olunması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 2018-2020  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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İqtisadiyyat Nazirliyi  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.8. İtkilər barədə ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İtkilərin minimuma endirilməsi işlərinin hədəf və 
nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.2.9. İtkilərin azaldılması layihələrinin 
prioritetləşdirilməsi 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İtkilərin azaldılması layihələrinin prioritetləşdirilməsi 
məqsədilə hər bir layihə üzrə investisiya tələbinin 
araşdırılması və mənfəət-zərər təhlilinin aparılması 

“Azərişıq” ASC, 
“Azərenerji” ASC 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2020 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 3.3. İstehlakda səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün optimal mexanizmlərdən istifadə 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Tarif dəyişikliklərinin elektrik sərfiyyatına təsirini qiymətləndirmək məqsədilə 2016-cı ilin ilk 9 ayı ilə 2017-ci ilin eyni dövrü üzrə elektrik enerjisi 
istehlakının səviyyəsi müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Müqayisə edilən dövrdə əhali istehlakçı qrupu üzrə elektrik enerjisi istehlakının ümumi 
səviyyəsi 7,3 faiz (415 milyon kVts) enmiş, qeyri-əhali istehlakçı qrupu üzrə isə 4,8 faiz (335 milyon kVts) yüksəlmişdir. Diferensial tariflərin 
tətbiqi əhali istehlakçı qrupunu elektrik enerjisindən daha səmərəli və qənaətli istifadəyə təşviq etmişdir. Nəticədə, müqayisə edilən dövrdə 
əhali abonentlərinin orta aylıq istehlakı 249 kilovat-saata enmişdir. Ümumilikdə, qiymətqoyma mexanizmlərindəki dəyişikliklər daxili tələbatda 
əhali üzrə istehlak həcminin azalmasına səbəb olsa da, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı baxımından qeyri-əhali üzrə artım müşahidə olunur.  

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.3.1. İstehlakçılarla istehsalçıların maraqlarının 
uzlaşdırılması üçün optimal qiymətlər 
müəyyənləşdirilməsinin nəzərdən keçirilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Xərci əks etdirən (elektrik enerjisinin qiymətlərini 
subsidiyalaşdırmadan) tariflərin tətbiqi ilə bağlı 
araşdırma aparılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Xərci əks etdirən (elektrik enerjisinin qiymətlərini 
subsidiyalaşdırmadan) tariflərin tətbiqi ilə bağlı 
təkliflər verilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Satınalma qiymətinin paritetlik göstəriciləri nəzərə 
alınmaqla, son istifadəçi tariflərinin beynəlxalq 
müqayisəli qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi 
məqsədilə işçi qrupun yaradılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.İşçi qrup tərəfindən təkliflərin təqdim edilməsi Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Ev təsərrüfatlarına tətbiq edilən ikisəviyyəli tarif 
sisteminin və tariflərin tətbiq olunduğu istehlak həcmi 
hədlərinin əhali qrupunun istehlakına təsirinin 
nəzərdən keçirilməsi  

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6.Araşdırma nəticəsində təkliflərin hazırlanaraq 
təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.Bəzi sənaye sahələri üçün güzəştlərin 
azaldılmasının, qiymətlərin günün vaxtına görə 
diferensiasiya edilməsinin, infrastrukturun 
yaradılmasına çəkilən xərclərə əsaslanan qiymətlərin 
tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi zamanı aztəminatlı 
istehlakçı kateqoriyaları üzrə son istehlakçı 
qiymətlərinin dəyişməz saxlanılması ilə bağlı 
araşdırma aparılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

8.Araşdırma nəticəsində təkliflərin hazırlanaraq Tarif (qiymət) Tənzimləyici orqan, 2019  icra edilmişdir 
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təqdim edilməsi Şurası İqtisadiyyat Nazirliyi  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

9.Pik saatlarda yüklənməni azaltmaq üçün günün 
müxtəlif vaxtlarına (gecə və gündüz) uyğun elektrik 
enerjisi tariflərinin tətbiq edilməsi imkanlarının 
qiymətləndirilməsi  

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

10.Qiymətləndirmə nəticəsində müvafiq təkliflərin 
hazırlanması və təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

11.Sifariş əsasında ayrılmış həcm və sərfiyyat 
arasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün 
elektrik enerjisi üzrə əlavə haqların müəyyən 
edilməsi ilə bağlı araşdırma aparılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

12.Araşdırma nəticəsində təkliflərin hazırlanaraq 
təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

13.Reaktiv enerjidən istifadənin səmərəliliyinin 
artırılması barədə araşdırma aparılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

14.Araşdırma nəticəsində təkliflərin hazırlanaraq 
təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.3.2. Elektrik enerjisindən istifadə modellərinin 
müzakirə olunması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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1.Elektrik enerjisindən istifadə modellərini və tələbini 
müəyyənləşdirmək üçün mühüm sənaye 
tərəfdaşlarının təmsilçiləri ilə müzakirələrin təşkili 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Strateji vacib istehlakçı kateqoriyalarının müəyyən 
edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Həmin sahələrin qorunması üçün stimullaşdırma 
tədbirləri ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti 
qaydada təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.3.3. İstehlakçıların sərfiyyat proqnozlarının 
nəzərdən keçirilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Tarif dəyişikliklərinin elektrik sərfiyyatına təsirinin 
təhlili   

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Gələcək sərfiyyat proqnozları nəzərdən 
keçirilməklə, daxili tələbatın artımının daha dəqiq 
müəyyənləşdirilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
(mütəmadi) 

icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Yaranmış ehtiyat həcmi hesabına elektrik 
enerjisinin ixracı imkanlarının qiymətləndirilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

Tənzimləyici orqan, 
Energetika Nazirliyi, 2017-2020  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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(qiymətqoyma mexanizmlərindəki dəyişikliklər daxili 
tələbatda istehlak həcminin azalmasına səbəb 
olarsa) 

İqtisadiyyat Nazirliyi, “Azərenerji” ASC  icra edilməmişdir 
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Prioritet 3.4. Effektiv tənzimləmə və hərrac mexanizmlərinin yaradılması 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Elektroenergetika sektorunda istehsalın, ötürmənin, paylanmanın, istehlakın, alqı-satqının və enerji bazarının hüquqi əsaslarını müəyyən edən 
əsas qanun olaraq “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun yeni layihəsi beynəlxalq təcrübə və milli iqtisadiyyatın 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmışdır.  

 
İcra edilmişdir 4 tədbirdən 2-si 50% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir 4 tədbirdən 2-si 50% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 
3.4.1. Elektroenergetika sahəsində əsas 
tənzimləyici qanunun və digər əlaqəli sənədlərin 
təkmilləşdirilməsi 

Energetika Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla, elektroenergetika sahəsində əsas 
tənzimləyici qanun layihəsinin və digər əlaqəli 
sənədlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər 
hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 
 

Energetika Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.4.2. Topdansatış bazarının yaradılması Tənzimləyici orqan Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Elektrik enerjisi üzrə topdansatış bazarının 
yaradılması ilə bağlı təkliflər verilməsi Tənzimləyici orqan Energetika Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 
  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Elektrik enerjisi üzrə topdansatış bazarının 
yaradılması və investisiyaların cəlb edilməsi üçün 
tədbirlər görülməsi 

Tənzimləyici orqan Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.4.3. Özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi 
məqsədilə istehsal aktivlərinin 
prioritetləşdirilməsi 

Tənzimləyici orqan 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi məqsədilə 
istehsal aktivlərinin seçilməsi və prioritetləşdirilməsi Tənzimləyici orqan Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Energetika Nazirliyi, 2017-2018  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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ilə bağlı təkliflərin hazırlanması  (strateji aktivlərin 
dövlət mülkiyyətində saxlanılmasının vacibliyi nəzərə 
alınmaqla) 

İqtisadiyyat Nazirliyi  icra edilməmişdir 

2.Xərcləri əks etdirən qiymətlərin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə seçilmiş qurğular 
üzrə təhlillərin aparılması  

Tənzimləyici orqan 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Təhlillər əsasında səmərəliliyin yüksəldilməsi 
potensialının simulyasiya edilməsi  Tənzimləyici orqan 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Özəlləşdirmə ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və 
aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi Tənzimləyici orqan 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.4.4. Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmlərinin 
hazırlanması Tənzimləyici orqan 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Elektrik enerjisi istehsalı sahəsinə dövlət-özəl 
tərəfdaşlığı razılaşmaları əsasında yeni 
investisiyaların cəlb edilməsi üçün mexanizmlərin 
hazırlanması məqsədilə araşdırma aparılması 

Tənzimləyici orqan 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırma nəticəsində dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı razılaşmaları əsasında yeni mexanizmlər 
(xüsusən bərpa olunan enerji sahələrinin 
maliyyələşdirilməsində “Tik–idarə et–təhvil ver” 
modeli əsasında, sonra isə stimullaşdırıcı tarif və 
hərraclar şəklində yeni mexanizmlər) ilə bağlı 
təkliflərin “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanması 

Tənzimləyici orqan 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi 
aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

Tənzimləyici orqan 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 
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Prioritet 4.1. Təbii qazın paylanması ilə bağlı bütün növ itkilərin minimuma endirilməsi 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Qaz şəbəkəsinin mövcud vəziyyəti və qaz itkiləri təhlil olunmuş, qaz itkilərinin səviyyəsinin tələb olunan minimal göstəriciyə çatdırılması 
məqsədilə inkişaf planı hazırlanmışdır. Sənədə əsasən, çəkiləcək yeni qaz xətlərinin ilkin uzunluğu, yeni şəbəkənin əhatə edəcəyi abonentlərin 
ehtimal olunan sayı əsas icra göstəriciləri hesab olunmaqla, Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun (1-ci layihə), hazırda ən yüksək qaz itkisi olan 
22 şəhər və rayon mərkəzinin (2-ci layihə) qaz təchizatı sistemlərinin köklü surətdə yenidən qurulması üçün tələb olunan investisiya qoyuluşu 
hesablanmış, qazlaşdırılması texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəli kimi qiymətləndirilən yaşayış məntəqələrinin adlı siyahısı müəyyən edilmiş və 
onların qazlaşdırılması (3-cü layihə) üçün tələb olunan investisiya qoyuluşu hesablanmışdır.  
“Qaz İxrac İdarəsi” üzrə qazpaylayıcı sistemin texniki vəziyyətinə mənfi təsirlərin azaldılması və istehlakçı məmnunluğunun artırılması üçün 
şəbəkəyə ötürülən təbii qazın təmizlənməsi ilə bağlı 2017-2020-ci illəri əhatə edən 19 bənddən ibarət tədbirlər planı hazırlanmışdır. 
Sayğacla ölçülməyən qaz həcmlərinin hesabatının aparılmasına dair qayda (metodika) hazırlanmışdır. Həmçinin qazlaşdırılması səmərəli 
olmayan ucqar yaşayış məntəqələri müəyyən edilmiş və müvafiq siyahı tərtib olunmuşdur (31 rayon, 671 kənd və qəsəbə tipli yaşayış 
məntəqəsi, 32 236 fərdi təsərrüfat). Ucqar yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasının səmərəliliyinin təhlili, eləcə də qazlaşdırılması texniki-
iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələrində alternativ enerji təminatı ilə bağlı Belarus Respublikasının təcrübəsi 
öyrənilmişdir. 

 
İcra edilmişdir - 0% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 4-ü 80% 

İcra edilməmişdir  5 tədbirdən 1-i 20% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.1.1. Mövcud şəbəkənin hərtərəfli 
qiymətləndirilməsi və inkişaf planının 
hazırlanması 

Azərbaycan 
Respublika-sının 

Dövlət Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Mövcud şəbəkənin, o cümlədən qazpaylama 
xətlərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsinin həyata 
keçirilməsi  

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Modernləşdirmə xərci və itkilərin səviyyəsi kimi iki 
meyar üzrə regionların qruplaşdırılması yolu ilə 
matrisin yaradılması 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Müəssisələr üzrə inkişaf planının hazırlanması 
Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.İnkişaf planının icrası 
Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.Qazpaylama infrastrukturu olmayan ərazilərdə 
qazpaylama şəbəkəsinin yaradılması və ya 
modernləşdirilməsi üçün baş planın hazırlanması 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

6.Baş planın icrası 
Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7.İstehlakçı məmnunluğunun artırılması üçün 
şəbəkəyə ötürülən təbii qazın təmizlənməsi üzrə 
müvafiq tədbirlər planının hazırlanması  

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

8.Tədbirlər planının icrası 
Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.1.2. Qazpaylama xətlərinin tikintisi üçün 
tenderlərin elan edilməsi 

Azərbaycan 
Respublika-sının 

Dövlət Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Qazpaylama xətlərinin çəkilməsi üçün təchizatçının 
seçilməsinə və tikinti işlərinin gedişatının 
izlənilməsinə imkan verən meyarları əhatə edən 
tender elanlarının verilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Qazpaylama fəaliyyətinin özəlləşdirilməsi 
məqsədilə xarici investorların cəlb edilməsi 
imkanlarının araşdırılması  

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Araşdırma nəticəsində təkliflər hazırlanması Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 2018  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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Neft Şirkəti tənzimləyici orqan  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Xarici investorların cəlb edilməsi istiqamətində iş 
aparılması 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.1.3. Tikinti fəaliyyəti ilə bağlı əsas icra 
göstəricilərinin (ƏİG) müəyyənləşdirilməsi 

Azərbaycan 
Respublika-sının 

Dövlət Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Tikinti fəaliyyəti ilə bağlı ƏİG-in 
müəyyənləşdirilməsi və ƏİG-ə riayətetmənin şərt 
kimi baş plana əlavə edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.ƏİG-ə nəzarət mexanizminin işlənib hazırlanması 
və tətbiqi 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.1.4. Yığım səviyyəsinin maksimuma 
çatdırılması və təbii qazdan qanunsuz istifadəyə 
qarşı cərimələrin tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Neft Şirkəti 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Təbii qazdan qanunsuz istifadəyə qarşı cərimələrin 
tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması Energetika Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla, yığım səviyyəsinin maksimuma 
çatdırılması və təbii qazdan qanunsuz istifadəyə 
qarşı cərimələrin tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi 
aktların layihələrinin hazırlanması 

Energetika Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi 
aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

Energetika Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 



37 

4.Təbii qazdan daha çox dəyər əldə edilməsi və 
yığım səviyyəsinin maksimuma çatdırılması 
məqsədilə zəruri tədbirlər görülməsi və təkliflər 
hazırlanması 

Energetika Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.1.5. Texniki-iqtisadi cəhətdən qazlaşdırılması 
səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələrinin 
alternativ mənbələrlə təminatının həyata 
keçirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti  2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ucqar yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasının 
səmərəliliyinin təhlili, eləcə də qazlaşdırılması 
texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayan ucqar 
yaşayış məntəqələrində alternativ enerji təminatı ilə 
bağlı beynəlxalq təcrübənin və mövcud vəziyyətin 
araşdırılması   

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Maliyyə Nazirliyi, “Məişət-Maye Qaz” 

QSC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırma nəticəsində konkret təkliflər 
hazırlanması Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Maliyyə Nazirliyi, “Məişət-Maye Qaz” 

QSC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 5.1. İçməli və tullantı su infrastrukturunun tətbiqinin genişləndirilməsi 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Hesabat ilində Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsində, Xəzər rayonunun Binə, Zirə, Türkan, Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan qəsəbələrində, 
Sabunçu rayonunun Sabunçu və Maştağa qəsəbələrində, Suraxanı rayonunun Qaraçuxur, Bülbülə, Əmircan qəsəbələrində, Pirallahı 
rayonunun Pirallahı qəsəbəsində və Abşeron rayonunun Mehdiabad, Novxanı, Qobustan, Pirəkəşkül və 28 may qəsəbələrində infrastrukturun 
yaxşılaşdırılması istiqamətində baş planlara uyğun layihə bölgüsü hazırlanaraq tikinti işləri qismən icra edilmişdir. Regionlarda 170 kiçik 
yaşayış məntəqəsi üzrə baş planlar işlənib hazırlanmışdır. 
2018-ci il 1 yanvar tarixinə qeyri-əhali üzrə sayğaclı abonentin sayı 49 575 ədəd, sayğaclaşma faizi isə 87.1 faiz olmuşdur. Sayğaclı 
abonentlərin sayı 2017-ci ilin əvvəlinə nisbətən 1352 ədəd, sayğaclaşma faizi isə 5,1 faiz artmışdır.   
2017-ci il ərzində büdcə vəsaiti hesabına infrastrukturun təkmilləşdirilməsi məqsədilə Abşeron yarımadası üzrə ümumilikdə 27,4 km magistral, 
177,4 km şəbəkə,16,1 km kanalizasiya və 30,6 km yağış suları  xətləri çəkilmiş, 2 ədəd su nasos stansiyası və 1 ədəd kanalizasiya nasos 
stansiyası tikilmiş, 55 min ədəd su sayğacı quraşdırılmışdır. 

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

5.1.1. İnfrastrukturun olmadığı ərazilər üzrə 
qiymətləndirmə aparılması “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 

orqan 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İçməli və ya tullantı su infrastrukturunun olmadığı 
ərazilər üzrə, səmərəlilik nəzərə alınmaqla 
qiymətləndirmə aparılması  

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq, infrastruktur 
üzrə baş planın hazırlanması “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Ev təsərrüfatları üçün içməli və tullantı su 
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, ən aşağı xərc 
səviyyəsinin və ən böyük tələbatın olduğu regionları 
prioritetləşdirməklə, infrastruktura tələb olunan 
mümkün investisiya xərclərinin dəqiqləşdirilməsi 
məqsədilə müqayisəli araşdırma aparılması 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Araşdırma nəticəsində təkliflər hazırlanması  “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.1.2. Sayğaclaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi 
və qeyri-əhali qrupu üzrə tam başa çatdırılması “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 

orqan 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Sayğaclardan istifadə səviyyəsinin ölçülməsi üçün 
Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 
monitorinq aparılması 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017-2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Sayğaclaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi və qeyri-
əhali qrupu üzrə tam başa çatdırılması istiqamətində 
tədbirlər görülməsi 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 

2017-2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.1.3. İnfrastruktura investisiya qoyuluşları üzrə 
tenderlərin elan edilməsi “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 

orqan 2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Təchizatçının seçilməsinə və tikinti işlərinin 
gedişatının izlənilməsinə imkan verən meyarları 
əhatə edən tender elanlarının verilməsi 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Tender nəticəsində, baş plana uyğun olaraq 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlərin 
həyata keçirilməsi 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017-2020 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.İşlərin gedişatının baş plana uyğunluğuna 
nəzarətin həyata keçirilməsi “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan 2017-2020 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 6.1. İtkilərin minimuma endirilməsi, sudan istifadə tariflərinin optimallaşdırılması və tələb olunan 
infrastruktur üçün investisiyalar cəlb etməklə su istehlakında səmərəliliyin yüksəldilməsi 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Abşeron yarımadasında infrastrukturun zəif olduğu ərazilər üzrə su təchizatı və kanalizasiya layihələrinin mərhələli icrası məqsədi ilə 2018-
2024-cü illər üçün infrastruktura tələb olunan investisiya xərcləri göstərilməklə tədbirlər planı hazırlanmışdır. 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci 
ildə şəbəkəyə verilmiş suyun miqdarı 35.5 milyon m3 , itki faizi 0.8 faiz azalmışdır. 
Ölkədə su ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi, su təsərrüfatı balansının tərtib edilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən 
bütün subyektlər arasında ödənişlərin tənzimlənməsinin qanunvericilik əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə, aidiyyəti qurumlarla 
razılaşdırılmaqla, “Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul 
olunmuşdur.  
Su və kanalizasiya xidmətləri üzrə mövcud qiymətlərin müqayisəli araşdırması və  optimal tarif səviyyəsinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı 
araşdırmalar aparılmışdır. 

 
İcra edilmişdir 4 tədbirdən 3-ü 75% 

Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən 1-i 25% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

6.1.1. Şəbəkənin hərtərəfli qiymətləndirilməsi 
aparılmaqla, itkilərin minimum səviyyəyə 
çatdırılması 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 
orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Mövcud su şəbəkəsinin hərtərəfli 
qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi  “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Su itkilərinin azaldılması istiqamətində görüləcək 
zəruri tədbirlərə tələb olunan vaxt qrafikini, o 
cümlədən infrastrukturun yenidən qurulmasının 
mümkün xərclərini müəyyən etməklə, maliyyələşmə 
mənbəyini, idarəetmə üzrə ƏİG-ləri əks etdirən baş 
planın hazırlanması 

“Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Baş planın icrası “Azərsu” ASC İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

6.1.2. Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
məqsədilə tədbirlər görülməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

 
 

Tarif (qiymət) Şurası, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi,  
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 

ASC, “Azərsu” ASC,  
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə məqsədilə 
Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş məsələləri 
əhatə edən təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti 
qaydada təqdim edilməsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 
 
 

Tarif (qiymət) Şurası, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi,  
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, 

“Azərsu” ASC,  
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

6.1.3. Su və kanalizasiya xidmətləri üzrə optimal 
tarif səviyyəsinin nəzərdən keçirilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
“Azərsu” ASC 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Su və kanalizasiya xidmətləri üzrə mövcud 
qiymətlərin müqayisəli araşdırılması və  optimal tarif 
səviyyəsinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı araşdırma 
aparılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərsu” ASC 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Su və kanalizasiya xidmətləri üzrə mövcud 
qiymətlərin araşdırmalar nəticəsində müəyyən 
edilmiş optimal tarif səviyyəsinə uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflər hazırlanması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərsu” ASC 2018 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 

3.İkisəviyyəli tarif sisteminin tətbiqi imkanlarının 
araşdırılması  

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərsu” ASC 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Araşdırma nəticəsində təkliflərin müvafiq 
qurumlara təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azərsu” ASC 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6.1.4. Su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə 
edən xüsusi istehlakçı qrupları üzrə sosial 
proqramların hazırlanması 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Tarif (qiymət) Şurası, 

tənzimləyici orqan 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Sosial proqramların əhatə edəcəyi aztəminatlı əhali 
və strateji əhəmiyyətli digər istehlakçı qruplarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı, aidiyyəti dövlət 
orqanları ilə işləri əlaqələndirməklə, qiymətləndirmə 
aparılması 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Tarif (qiymət) Şurası, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Xüsusi istehlakçı qrupları üzrə sosial proqramların 
hazırlanması, eləcə də həmin qruplara güzəştli tarif 
rejiminin tətbiqi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və 
müvafiq qurumlarla razılaşdırılmaqla aidiyyəti üzrə 
təqdim olunması 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Tarif (qiymət) Şurası, 
tənzimləyici orqan 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Uzunmüddətli perspektivdə fasiləsiz və keyfiyyətli 
su təchizatını təmin etmək məqsədilə proqnoz 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

Tarif (qiymət) Şurası, 
tənzimləyici orqan 

2018-2020 
(hər il üçün 

qabaqcadan) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 7.1. Coğrafi, sosial və iqtisadi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, ölkədə optimal istilik enerjisi və isti su 
təchizatı sisteminin genişləndirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Bakı şəhəri və respublikanın regionlarında istilik təchizatı sistemlərinin fəaliyyəti ilə bağlı monitorinqlər davam etdirilmiş, qiymətləndirmələr 
aparılmış, yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və tikintisi nəzərdə tutulan bəzi obyektlər üzrə istilik mənbələrinin layihə-smeta sənədləri 
hazırlanaraq razılaşdırmaya və ekspertizaya təqdim edilmiş və zəruri mühəndis hazırlığı işləri aparılmışdır. Qazanxana və istilik şəbəkəsi 
avadanlığının fasiləsiz və dayanıqlı istismarı ilə əlaqədar istilik itkilərinin minimuma endirilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
İstilik sayğaclarının tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.  

 

İcra edilmişdir 5 tədbirdən 2-si 40% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 3-ü 60% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

7.1.1. İstilik mənbələrinin yaradılması, bərpası və 
yenidən qurulması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, MİDA, tənzimləyici orqan 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Rayon istilik qazanxanalarının mövcud texniki 
vəziyyətinin araşdırılması, iqtisadi effektivlik, 
perspektiv inkişaf, təhlükəsizlik və ekoloji baxımdan 
istismarının davam etdirilməsinin 
məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi  

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

MİDA, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Rayon istilik qazanxanalarında istehsal edilən istilik 
enerjisinin paylanması funksiyasını yerinə yetirən 
istilik məntəqələrinin, tədricən yenidən qurulmaqla, 
məhəlli qazanxanalara çevrilməsi layihələrinin 
iqtisadi təhlilinin aparılması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

MİDA, 
tənzimləyici orqan 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.İstilik təchizatı təmin edilməyən ərazi, məhəllə və 
binalarda istilik təchizatı üçün variantların 
müəyyənləşdirilməsi, müvafiq olaraq yeni sistemlərin 
qurulması ilə bağlı təhlil aparılması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

MİDA, 
tənzimləyici orqan 

2017 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Qiymətləndirmənin və təhlillərin nəticəsində 
müvafiq tədbirlər planının hazırlanması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

MİDA, 
tənzimləyici orqan 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Tədbirlər planının icrası “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 

MİDA, 
tənzimləyici orqan 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.1.2. Alternativ və bərpaolunan enerji 
mənbələrindən istifadə edilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi, “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Azərbaycan Respublikasında regionlar üzrə isitmə 
məqsədilə alternativ və bərpa olunan enerjidən Energetika Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 2017  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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istifadə potensialının qiymətləndirilməsi üçün 
monitorinqin aparılması və tətbiqinin üstünlüklərinin 
araşdırılması 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azəristiliktəchizat” ASC 

 icra edilməmişdir 

2.Yeni yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərində istilik 
enerjisi almaq məqsədilə alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələrindən istifadənin tətbiqinin 
stimullaşdırılması ilə bağlı təhlil aparılması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azəristiliktəchizat” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Respublikanın qaz şəbəkəsinə qoşulması texniki-
iqtisadi baxımdan səmərəsiz olan və ya yaxın 
gələcəkdə təbii qaz təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 
planlaşdırılmayan ərazilərdə istilik təchizatı üçün 
bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə 
potensialının qiymətləndirilməsi 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azəristiliktəchizat” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Araşdırma və təhlil nəticəsində müvafiq təkliflərin 
işlənib hazırlanması Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, 

 “Azəristiliktəchizat” ASC 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Təkliflərin icrasının təmin edilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi,  

“Azəristiliktəchizat” ASC 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.1.3. Enerji səmərəliliyinin və enerjiyə qənaətin 
yaxşılaşdırılması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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1.Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin istilik enerjisi 
ilə təminatı üçün enerji daşıyıcılarından səmərəli 
istifadə üzrə monitorinq aparılması  

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Monitorinqlərin nəticələrinə uyğun olaraq, enerji 
daşıyıcılarından qeyri-effektiv istifadənin qarşısını ala 
biləcək tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Tədbirlərin icrasının təmin edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.İstilik enerjisinin istehsalında yanacaqdan (təbii 
qazdan) istifadənin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı 
tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.Tədbirlərin icrasının təmin edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

6.İstilik təchizatı sistemində enerjiyə qənaət və enerji 
səmərəliliyinin artırılmasına imkan verən 
texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsini 
stimullaşdıran tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7.Tədbirlərin icrasının təmin  edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

8.İstilik təchizatı sistemində, yaşayış və qeyri-
yaşayış sahələrində istilik itkisinin azaldılmasına 
imkan verən tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

9.Tədbirlərin icrasının təmin  edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

10.İstilik sayğaclarının tətbiq edilməsi imkanlarının 
təhlili  

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

11.Müvafiq təkliflərin hazırlanması, aidiyyəti qaydada 
təqdim edilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.1.4. İstilik enerjisindən istifadə zamanı ətraf 
mühitin qorunması üçün tədbirlər görülməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İstilik təchizatı sistemlərində avadanlıqların ekoloji 
tələblərə və müvafiq standartlara uyğunluğunun 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2017  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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öyrənilməsi üzrə monitorinq aparılması  icra edilməmişdir 
2.Monitorinq nəticəsində ətraf mühit üçün ziyanlı 
olan texnologiyaların istismardan çıxarılması və 
yenilənməsi tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Tədbirlərin icrasının təmin edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2018-2020 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.İsitmə məqsədləri üçün ətraf mühitə ziyan 
vurmamaqla, təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə 
olunmasının qarşısının alınmasına yönəldilən 
tədbirlərin işlənib hazırlanması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Tədbirlərin icrasının təmin edilməsi “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Energetika Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.1.5. İstilik təchizatı üçün enerji mənbələrinin 
potensialının müəyyənləşdirilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, tənzimləyici 

orqan, Energetika Nazirliyinin 
tabeliyində Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 
Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Respublikanın inzibati ərazi bölgüsü, iqlim və 
relyefi nəzərə alınmaqla, istiliyə tələbatın 
qiymətləndirilməsi 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.İstilik tələbatına müvafiq olaraq istilik təchizatının 
təmin edilməsində istifadə olunan istilik mənbələrinin 
növlərinin və kəmiyyətinin cari vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Ölkə üzrə regional, iqlim və relyef xüsusiyyətləri, 
enerji mənbələrinin mövcudluğu və ənənəvi enerji 
mənbələri ilə təminat səviyyəsi nəzərə alınmaqla, 
istilik təchizatı üçün prioritet enerji mənbələrinin 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 



49 

müəyyənləşdirilməsi Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 
Dövlət Agentliyi 

qiymətləndirilmir 

4.İstilik təchizatı üçün seçilmiş prioritet enerji 
mənbələrindən istifadənin stimullaşdırılması və 
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə elmi 
tədqiqatların aparılması, təklif və tövsiyələrin, norma 
və qaydaların hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Seçilmiş istilik mənbələri üzrə texniki-ekoloji və 
digər normalar nəzərə alınmaqla, layihə-axtarış 
işlərinin aparılması və ilkin mümkün layihə 
təkliflərinin hazırlanması 

Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 7.2. Normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, institusional tədbirlərin görülməsi və istilik tariflərinin 
optimallaşdırılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
 
“İstilik enerjisindən istifadə qaydaları”nın layihəsi hazırlanmışdır. Özəl və kommersiyayönümlü istilik təchizatı sistemlərinin yaradılması ilə bağlı 
təhlillər aparılmış, istilik təchizatı sistemlərinin yaradılması və idarə edilməsi ilə bağlı təcrübə öyrənilmiş, istilik itkilərinin minimuma endirilməsi və 
xərclərin azaldılması istiqamətində işlər görülmüşdür. 

 
 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

7.2.1. İstilik təchizatı sahəsində normativ hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 
orqan, “Azəristiliktəchizat” ASC 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla, istilik təchizatı ilə bağlı müvafiq 
normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 
(istilik enerjisindən istifadə qaydaları, istilik təchizatı 
sistemlərinin tikintisi və istismarı haqqında normalar 
və standartlar və s.) 

 
Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi 
aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi 

 
Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7.2.2. İstilik təchizatı sahəsində institusional 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Energetika 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 
orqan, “Azəristiliktəchizat” ASC 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Özəl və kommersiyayönümlü istilik təchizatı 
sistemlərinin yaradılması ilə bağlı təhlillərin 
aparılması 

Energetika Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.İstilik təchizatı sistemlərinə investisiyaların cəlb 
edilməsi məqsədilə onların aktivlərinin idarəetməyə 
verilməsi və ya özəlləşdirilməsi ilə bağlı təhlillərin 
aparılması 

Energetika Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2018 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Təhllilərin nəticəsində müvafiq tədbirlərin həyata 
keçirilməsi Energetika Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.2.3. İstilik təchizatı üzrə tariflərin Tarif (qiymət) İqtisadiyyat Nazirliyi, tənzimləyici 2017-2020  icra edilmişdir 
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təkmilləşdirilməsinin nəzərdən keçirilməsi Şurası orqan, “Azəristiliktəchizat” ASC  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İstilik elektrik mərkəzləri və mərkəzləşdirilmiş istilik 
mənbələri üzrə iqtisadi əsaslandırılmış tariflərin 
hesablanması üçün metodologiyanın hazırlanması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Digər mənbələrdən, eləcə də alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələrindən istehlakçılara verilən 
istilik enerjisinin maya dəyərinin hesablanması üçün 
ümumi hesablama metodologiyasının hazırlanması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Əhali istehlakçı qrupu üzrə istilik tarifinin yaşayış 
sahəsinə görə deyil, mənzilin ümumi sahəsinə (faktiki 
isidilən sahəyə) görə müəyyən edilməsi ilə bağlı 
araşdırma aparılması, təkliflərin hazırlanaraq 
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Dövlət istilik təchizatı müəssisələrinin 
özünümaliyyələşdirmə prinsiplərinə keçidini təmin 
etmək üçün həmin müəssisələrin fəaliyyətində 
səmərəlilik faktoru nəzərə alınmaqla, tarif 
mexanizminin formalaşdırılması 

Tarif (qiymət) 
Şurası 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 7.3. Mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı sistemində mövcud problemlərin qiymətləndirilməsi və aradan 
qaldırılması, sistemin səmərəliliyinin təmin edilməsi 
Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

"Azəristiliktəchizat" ASC-nin qanunvericilikdə istehsal məqsədləri üçün təbii qaz istehlak edən müəssisələrə təbii qaz satışı üzrə nəzərdə 
tutulan güzəştlərdən yararlanmaq imkanları araşdırılmışdır. “Büdcə təşkilatlarında kommunal xidmətlərin və resursların istehlakına görə 
limitlərin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının 
layihəsi hazırlanmışdır.  

İstilik təchizatı sistemlərinin səmərəliliyinə təsir göstərən problemlərin həlli ilə bağlı ilkin mərhələdə həyata keçirilməsi təklif edilən tədbirlər 
hazırlanmışdır. 

 
İcra edilmişdir * 3 tədbirdən 1-i 33% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

İcra edilməmişdir  - 0% 
 
  * Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında  bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2016-cı il müəyyən edildiyi və 2016-cı ildə icra edildiyi üçün 2017-ci il 

üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

7.3.1. İstilik təchizatı sistemində səmərəliliyin 
təmin edilməsi 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan, 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Mövcud istilik təchizatı şəbəkəsinin hərtərəfli 
qiymətləndirilməsi  

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən sistemin 
səmərəliliyinə təsir göstərən problemlərin 
müəyyənləşdirilməsi və tədbirlər planının  
hazırlanması 

“Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Tədbirlər planının icrası “Azəristiliktəchizat” 
ASC 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan, Energetika 
Nazirliyinin tabeliyində Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7.3.2. İstilik xidməti üzrə büdcə təşkilatları üçün 
nəzərdə tutulan limitlərin optimallaşdırılması Maliyyə Nazirliyi 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, tənzimləyici orqan, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İstilik haqlarının ödənişi məqsədilə büdcə 
təşkilatları üçün onların tələbatlarına uyğun limitlərin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətin 
təhlili 

Maliyyə Nazirliyi 
 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan, 
“Azəristiliktəchizat” ASC 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təhlil nəticəsində limitlərin tələbata uyğun 
müəyyənləşdirilməsi və aidiyyəti qaydada təqdim 
edilməsi 

Maliyyə Nazirliyi 
 

Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

tənzimləyici orqan, 
“Azəristiliktəchizat” ASC 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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7.3.3. İsti su xidməti tariflərinin 
liberallaşdırılması İqtisadiyyat Nazirliyi Tarif (qiymət) Şurası, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 2016 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.İsti su xidməti tariflərinin liberallaşdırılması 
istiqamətində təkliflərin hazırlanması İqtisadiyyat Nazirliyi Tarif (qiymət) Şurası, 

“Azəristiliktəchizat” ASC 2016 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi Tarif (qiymət) Şurası, 
“Azəristiliktəchizat” ASC 2016 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7.3.4. İstilik enerjisinin istehsalına sərf olunan 
təbii qazın qiymətinin nəzərdən keçirilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi 

Tarif (qiymət) Şurası, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1."Azəristiliktəchizat" ASC-nin qanunvericilikdə 
istehsal məqsədləri üçün təbii qaz istehlak edən 
müəssisələrə  təbii qaz satışı üzrə nəzərdə tutulan 
güzəştlərdən yararlanmaq imkanlarının 
araşdırılması  

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Tarif (qiymət) Şurası, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təkliflərin hazırlanaraq müvafiq qurumlara təqdim 
edilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi 

Tarif (qiymət) Şurası, 
“Azəristiliktəchizat” ASC, 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkəti 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

 
 
 


