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Maliyyə Nazirliyi 

ÜMUMİ NƏTİCƏ 

1. Dinamik və sağlam 
institutlardan ibarət maliyyə 
sisteminin formalaşdırılması 

74% 19% 6% 

2. Maliyyə bazarlarının inkişafı 

HƏDƏFLƏR 

İcra  
edilməmişdir 

Qismən icra 
edilmişdir 

İcra 
edilmişdir 

3. İnfrastrukturun gücləndirilməsi 100% 

67% 19% 14% 

80% 14% 6% 
Əsas icraçı qurumların  

performansı* 
(100 ballıq şkala əsasında) 

 

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti 

*  Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən, hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, qismən icra edilmiş tədbirlər «0.5» bal, icra edilməmiş 
tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı 
qiymətləndirilərkən, məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti»ndəki tədbirlərdə xüsusi çəkisi nəzərə 
alınmamışdır.  
** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir. 

Məsul olduqları 
tədbirlərin sayı** 

<10  10–90  >90 

4. Tənzimləmə və nəzarət 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

5. Maliyyə bazarı iştirakçılarının 
bilik və bacarıqlarının artırılması 100% 

6 

37 

1 

95% 5% 
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Prioritetlərin icra vəziyyəti* Əsas icra göstəriciləri 
“outcome” (2020-ci il üzrə) 

Təsir ** 
“impact” 

Bank sisteminin kapitallaşması və 
likvidliyinin təmin edilməsi 75% 

Hüquqi çərçivəyə yenidən baxılması, 
məhkəmə qərarları və icrası 
proseslərinin sürətləndirilməsi 

100% bank sektorunun gəlirliliyinin 2015-ci ilə 
nəzərən 7 faiz artması 

real ÜDM-in 2020-ci ildə  
750 milyon manat artması 
 

Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya 
planının hazırlanması 67% Bankların daha sağlam risk 

idarəetməsinin təmin edilməsi  100% 
2020-ci ilədək fond birjasında listinqə 
mühüm sektorlardan əlavə 5 şirkətin 
çıxması; 

 
1 600 yeni iş yerinin 
yaradılması 
 

Sığorta bazarının inkişafı 91% 
Maliyyə xidmətləri sektorunda 
konsolidasiya edilmiş riskəsaslı 
nəzarət modelinin tətbiqi 

100% maliyyə dərinliyinin (kreditlərin qeyri-neft 
ÜDM-ə nisbətinin) 60 faiz təşkil etməsi; 

Maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi 

Bankların rəqəmsal 
transformasiyasının sürətləndirilməsi 
üçün tənzimləmə mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 

100% qeyri-işlək kredit əmsalının 8 faizədək 
azaldılması; 

Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün 
əlverişli mühitin yaradılması 100% Maliyyə xidmətləri sektorunda 

hesabatlılığın şəffaflığının artırılması 100% 
sığorta penetrasiyasının (sığorta 
haqlarının qeyri-neft ÜDM-ə nisbətinin) 
1,4 faizə çatması. 

İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış 
imkanlarının artırılması 81% Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və ona 

nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi 92% 

Banklararası pul bazarında aktivliyin 
artırılması 42% 

Maliyyə sektorunda çalışan 
mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsi 

100% 

Kredit məlumatlarının mübadiləsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi 100% 

İstehlakçıların maliyyə savadlılığının 
artırılması və hüquqlarının 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 

100% 

87% <10%  10%–90%  >90% 

* Prioritetlərin icra vəziyyəti bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir. 
** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır. 

- 2017-ci il üzrə icra göstəricisi 

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti 
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2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 
Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi * 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
2017-ci il ərzində “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 2017-ci il üzrə 
nəzərdə tutulmuş hissəsinin 80 faizinin icrası tamamlanmış, 14 faizi qismən icra edilmiş, 6 faizi isə icra edilməmişdir. 
Bankların maliyyə vəziyyətinin təhlili məqsədilə qrafik tərtib edilmiş, diaqnostik yoxlamalar həyata keçirilmiş, onların aktivlərinin keyfiyyəti, valyuta mövqeyi 
və kapital vəziyyəti qiymətləndirilmiş və müvafiq stress-testlər keçirilmişdir. Problemli bankların restrukturizasiyası üzrə institusional və hüquqi 
mexanizmlərin yaradılması məqsədilə “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 569-VQD nömrəli Qanunu 2017-ci il aprelin 16-da qüvvəyə minmişdir. 
Qeyri-işlək aktivlərin hüquqi tənzimlənmə sənədlərinin hazırlanması üzrə “İstanbul yanaşması” və “London yanaşması” öyrənilmiş, təkliflərin hazırlanmasına 
başlanmışdır. 
Sığorta bazarının inkişafı üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və cari vəziyyətin diaqnostikasının aparılması təmin edilmişdir. Nəticədə, hər bir 
sığorta sahəsi üçün əməliyyat modeli müəyyənləşdirilmişdir.  
Hesabat dövründə Bakı Fond Birjasının (BFB) mövcud səhm və istiqraz seqmentləri üzrə listinq tələbləri təhlil edilmiş və çatışmazlıqlar müəyyən edilmişdir. 
Habelə qiymətli kağızlar bazarında tətbiq olunan mövcud tarif siyasətinin emitentlərə və investorlara təsiri simulyasiyalar aparılmaqla təhlil edilmişdir. 
Xarici investorların yerli maliyyə bazarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə beynəlxalq depozitar institutları olan “Euroclear” və “Clearstream”də 
aparılan klirinq-hesablaşma sistemləri öyrənilmiş və hazırda MDM-in “Clearstream”ə üzvlüyü ilə bağlı işlər son mərhələyə çatmışdır. Qiymətli kağızlarla 
klirinq əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi üzrə yeni klirinq qaydalarının layihəsi hazırlanmışdır.  
Özəl kredit bürolarının yaradılmasını təşviq etmək məqsədilə maraqlı tərəflərlə mütəmadi görüşlər keçirilmiş, potensial imkanlar müzakirə edilmiş və 
nəticədə özəl kredit bürosu yaradılmışdır.  
Hər bir bankda risk idarəetməsinin beynəlxalq standartlara, o cümlədən Bazel II/III prinsiplərinə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Sistem əhəmiyyətli banklar 
üzrə fərqli tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və sistem əhəmiyyətli banklara qarşı leverec və kapital 
adekvatlığı tələbinin beynəlxalq təcrübəyə müvafiq olaraq daha sərt müəyyən edilməsi üçün qaydalarda dəyişikliklərin layihəsi hazırlanmışdır.  
Sığorta sektoru üzrə tənzimləmə və nəzarət mexanizminin diaqnostikası aparılmışdır. Bu çərçivədə sığorta qanunvericiliyinin Beynəlxalq Sığorta 
Nəzarətçilərinin Assosiyasiyası tərəfindən hazırlanmış ICP (Insurance Core Principles) prinsiplərinə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə 
nəticəsində aşkar edilmiş çatışmazlıqlar nəzərə alınaraq tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin gücləndirilməsi istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 
“Sığortaçıların investisiya əməliyyatlarına dair  Qaydaların” yenidən işlənmiş, “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə 
sığorta şəhadatnaməsinin forması və doldurulması Qaydaları” yenidən tərtib edilmişdir. “Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın 
həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası Qaydası”nda dəyişikliklərin layihəsi hazırlanmışdır.  
Maliyyə bazarları iştirakçılarının təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilərək 2017-2018-ci illər üçün təlim ehtiyacları 
müəyyən edilərək müvafiq təlimlər keçirilmişdir. Maliyyə savadlılığı sahəsində qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi araşdırılmış, bu ölkələrdə həyata keçirilən 
tədbirlər, eyni zamanda iqtisadi maarifləndirmə sahəsində mövcud elektron resurslar öyrənilmişdir. 

* İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumun görülmüş işlərə dair təqdim etdiyi hesabat, aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata 
keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasıdır. 
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Prioritet 1.1. Bank sisteminin kapitallaşması və likvidliyinin təmin edilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Bankların maliyyə vəziyyətinin təhlili məqsədilə qrafik tərtib edilmiş, diaqnostik yoxlamalar həyata keçirilmiş, onların aktivlərinin keyfiyyəti, 
valyuta mövqeyi və kapital vəziyyəti qiymətləndirilmiş və müvafiq stress-testlər keçirilmişdir.  
Problemli bankların restrukturizasiyası üzrə institusional və hüquqi mexanizmlərin yaradılması məqsədilə “Banklar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 569-VQD nömrəli Qanunu 
2017-ci il aprelin 16-da qüvvəyə minmişdir. 
Əmanətlərin sığortalanması mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, əmanətlərin sığortalanması 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 
Likvidlik alətləri ilə bağlı qaydalar yenilənmiş və təsdiq edilmişdir. Yeni qaydalara əsasən, SVOP əməliyyatlarının həm daimi imkanlar, həm də 
açıq bazar əməliyyatları qismində istifadəsi mümkündür.  

 
İcra edilmişdir 7 tədbirdən 4-ü 57% 
Qismən icra edilmişdir 7 tədbirdən 3-ü 43% 
İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.1.1. Bank sektorunun hərtərəfli 
diaqnostikasının aparılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

 1. Hər bir bank üzrə mövcud vəziyyətin və potensial 
risklərin qiymətləndirilməsi üçün hərtərəfli diaqnostika 
aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Ümumi bank sektorunun likvidlik mövqeyi və 
kreditləşmə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Qiymətləndirmə əsasında bankların 
klasterləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.2. Problemli bankların kapitallaşdırılması üzrə 
tədbirlər planının hazırlanması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Problemli bankların kapitallaşdırılması məqsədilə 
potensial kapital mənbələri, qeyri-işlək aktivlərin 
sağlamlaşdırılması  və s. imkanların təhlil edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Müvafiq tədbirlər planının hazırlanması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.3. Planın icrası və monitorinqin aparılması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Bu Strateji Yol Xəritəsinin 1.1.2-ci tədbirinin icrası 
məqsədilə hazırlanmış tədbirlər planının icrası 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının monitorinqi mexanizminin 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Tədbirlər planının monitorinqinin aparılması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 
2017-2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.4. Problemli bankların restrukturizasiyası üzrə 
institusional və hüquqi mexanizmlərin yaradılması 

Maliyyə 
Bazarlarına Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2017  icra edilmişdir 

 qismən icra 
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Nəzarət Palatası edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla problemli bankların restrukturizasiyası üzrə 
institusional və hüquqi mexanizmlərin yaradılması ilə 
bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.5. Kapital dayanıqlılığı bərpa olunmayan 
bankların restrukturizasiyası 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

Kapital dayanıqlığı bərpa olunmayan bankların 
restrukturizasiyasının (minimum itkinin hesablanması 
prinsipi əsasında müvafiq təhlillər və hesablamalar 
aparılmaqla) həyata keçirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

2017-2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.6. Əmanətlərin sığortalanması mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Əmanətlərin sığortalanması mexanizmi üzrə 
beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 
nəzərə alınmaqla əmanətlərin sığortalanması 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ 
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.  “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Maliyyə Bazarlarına Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, 2017-2019  icra edilmişdir 
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Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edilməsi 

Nəzarət Palatası Əmanətlərin Sığortalanması Fondu  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.1.7. Likvidliyin verilməsi alətlərinin 
genişləndirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Maliyyə Nazirliyi 2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Likvidliyin verilməsi üzrə beynəlxalq təcrübənin 
araşdırılması Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Maliyyə Nazirliyi 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Likvidliyin verilməsi üzrə yeni əməliyyatların alətlər 
arsenalına əlavə olunması Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Maliyyə Nazirliyi 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Bank sektorunun likvidlik səviyyəsindən və 
bankların tələbindən asılı olaraq alət arsenalında 
mövcud olan alətlərin tətbiq edilməsi 
 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 
Maliyyə Nazirliyi 2018-2019 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 1.2. Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya planının hazırlanması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Qeyri-işlək aktivlərin hüquqi tənzimlənməsi sənədlərinin hazırlanması üçün beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq, “İstanbul yanaşması” və “London 
yanaşması” öyrənilmiş, təkliflərin hazırlanmasına başlanmışdır. 
Qeyri-işlək aktivlərin həlli strategiyasının əsas istiqamətləri kimi qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiyası üçün platformanın yaradılması, 
aktivlərin təsnifləşdirilməsi və ehtiyatların yaradılması, məhkəməyə qədər və məhkəmə vasitəsilə borcun restrukturizasiyası, qeyri-işlək 
aktivlərin balansdan silinməsi və satışı üzrə əlverişli hüquqi çərçivənin yaradılması, habelə vergi islahatlarının aparılması müəyyən 
olunmuşdur. 
 

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2–i 67% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir* 3 tədbirdən 1-i 33% 

* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən birinin icra müddəti 2019–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə 
həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.2.1. Qeyri-işlək aktivlərin idarə edilməsi üzrə 
hüquqi mexanizmlərin yaradılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Qeyri-işlək aktivlərin hüquqi tənzimlənməsi 
sənədlərinin hazırlanması üçün beynəlxalq təcrübənin 
araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmamışdı 

2. Qeyri-işlək aktivlərin idarə olunması bazarının 
formalaşdırılması məqsədilə “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi 
aktların layihələrinin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Qanunvericiliyə uyğun olaraq aktivlərin idarə edilməsi 
institutlarının tənzimləyici çərçivəsinin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. Yeni mexanizmlərin (xüsusilə vergi güzəştlərinin 
tətbiqi ilə bağlı) imkanlarının qiymətləndirilməsi və 
müvafiq tədbirlər həyata keçirməklə qeyri-işlək aktivlərin 
satışının stimullaşdırılması ilə bağlı təkliflərin “Normativ 
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
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və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

qiymətləndirilmir 

1.2.2. Restrukturizasiya planına daxil ediləcək qeyri-
işlək aktivlər üzrə meyarların müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2017-2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 

1. Restrukturizasiya çərçivəsinə daxil olan aktivlər üçün 
meyarların müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2017 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 

2. Qeyri-işlək aktiv portfelinin, habelə restrukturizasiya 
metodlarının gəlir-xərc təhlilinin aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Hər bir bank üzrə restrukturizasiyanın fərdi qaydada 
aparılması, QİK-lərin mərkəzləşdirilmiş restrukturizasiya  
institutunda cəmləşməsi və s. kimi yanaşmaların 
nəzərdən keçirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank 2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.2.3. Restrukturizasiya strategiyasının müəyyən 
edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Qeyri-işlək aktivlər portfeli ilə iş üzrə strategiyaların 
araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aparılmış araşdırmaların nəticələri əsasında 
strategiyanın hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.2.4. Restrukturizasiya proqramının icrası və 
monitorinqinin aparılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2019-2020 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Bu Strateji Yol Xəritəsinin 1.2.3-cü tədbirinin icrası Maliyyə Bazarlarına  2019-2020   icra edilmişdir 
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məqsədilə hazırlanmış restrukturizasiya proqramının 
icrası 

Nəzarət Palatası   qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Restrukturizasiya proqramının monitorinqi 
mexanizminin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Restrukturizasiya proqramının icrasının 
monitorinqinin aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019-2020 

(mütəmadi) 

  icra edilmişdir 
  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 1.3. Sığorta bazarının inkişafı 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Sığorta bazarının inkişafı üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və cari vəziyyətin diaqnostikasının aparılması təmin edilmişdir. Nəticədə, 
hər bir sığorta sahəsi üçün əməliyyat modeli müəyyənləşdirilmiş, hüquqi, tənzimləyici və institusional çərçivənin formalaşdırılması məqsədilə 
bir sıra təkliflər hazırlanmışdır.  
Bundan əlavə, hər bir sığorta növü üzrə məlumat sisteminin yaradılması və mübadilə proseslərinin təşkili ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə 
araşdırılmışdır.  
Sığorta bazarının inkişafı məqsədilə “Sığorta sektorunun tənzimlənməsi və nəzarəti üzrə 2017-2019-cu illəri əhatə edən Tədbirlər Planı” 
hazırlanaraq təsdiq edilmişdir.  

 
İcra edilmişdir 4 tədbirdən 3-ü 75% 
Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən 1-i 25% 
İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.3.1. Müvafiq işçi qrupların yaradılması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə palatadaxili və aidiyyəti 
dövlət qurumları ilə birgə işçi qrupun yaradılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Mikrosığorta üzrə palatadaxili və aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə birgə işçi qrupun yaradılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Müştərək sığorta  üzrə palatadaxili və aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə birgə işçi qrupun yaradılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4. İcbari tibbi sığorta üzrə palatadaxili və aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə birgə işçi qrupun yaradılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.3.2. Cari vəziyyətin diaqnostikasının aparılması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə cari vəziyyətin 
diaqnostikasının aparılması və qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə hüquqi, tənzimləyici və Maliyyə Bazarlarına Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  2017  icra edilmişdir 
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institusional çərçivənin formalaşdırılması məqsədilə 
tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Nəzarət Palatası Maliyyə Nazirliyi,  
İqtisadiyyat Nazirliyi,  

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi 

 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə əməliyyat modelinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4. Mikrosığorta üzrə cari vəziyyətin diaqnostikasının 
aparılması və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5. Mikrosığorta üzrə hüquqi, tənzimləyici və institusional 
çərçivənin formalaşdırılması məqsədilə tədbirlərin müəyyən 
edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

6. Mikrosığorta üzrə əməliyyat modelinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7. Müştərək sığorta üzrə cari vəziyyətin diaqnostikasının 
aparılması və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

8. Müştərək sığorta üzrə hüquqi, tənzimləyici və 
institusional çərçivənin formalaşdırılması məqsədilə 
tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

9. Müştərək sığorta üzrə əməliyyat modelinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, 

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

10. İcbari tibbi sığorta üzrə cari vəziyyətin diaqnostikasının 
aparılması və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi 

11. İcbari tibbi sığorta üzrə hüquqi, tənzimləyici və 
institusional çərçivənin formalaşdırılması məqsədilə 
tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

12. İcbari tibbi sığorta üzrə əməliyyat modelinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.3.3. Məlumat sisteminin yaradılması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə məlumat sistemləri və 
mübadilə prosesləri ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin 
araşdırılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
 Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Kənd təsərrüfatı sığortası üzrə aparılmış araşdırmanın 
nəticəsinə uyğun olaraq təşəbbüslərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi, 

 İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Mikrosığorta üzrə məlumat sistemləri və mübadilə 
prosesləri ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
 Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4. Mikrosığorta üzrə aparılmış araşdırmanın nəticəsinə 
uyğun elektron informasiya sisteminə dair tələblərin 
müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. Müştərək sığorta üzrə məlumat sistemləri və mübadilə 
prosesləri ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 



14 

6. Müştərək sığorta üzrə aparılmış araşdırmanın 
nəticəsinə uyğun elektron informasiya sisteminə dair 
tələblərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
 Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

7. İcbari tibbi sığorta üzrə məlumat sistemləri və mübadilə 
prosesləri ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

8. İcbari tibbi sığorta üzrə aparılmış araşdırmanın 
nəticəsinə uyğun olaraq təşəbbüslərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.3.4. Tədbirlər planının hazırlanması və icrasına 
başlanılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Kənd təsərrüfatı sığortası sisteminin inkişafına dair 
tədbirlər planının hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
 Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Mikrosığorta sisteminin inkişafına dair tədbirlər planının 
hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi, 
 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4. Tədbirlər planının icrası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5. Müştərək sığorta sisteminin inkişafına dair tədbirlər 
planının hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  2017  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

 icra edilməmişdir 

6. Tədbirlər planının icrası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

7. İcbari tibbi sığorta sisteminin inkişafına dair tədbirlər 
planının hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

8. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

9. Müəyyən edilmiş tədbirlər planlarıına uyğun olaraq 
sığorta sektorunun inkişaf səviyyəsinin, habelə sektorda 
əlavə sahələrə diqqət yetirilməsi imkanlarının müntəzəm 
qiymətləndirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,  
Maliyyə Nazirliyi,  

İqtisadiyyat Nazirliyi,  
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 1.4. Maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Strateji yol xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərin icra müddətləri 2018–2019-cu və 2019-2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-
ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.4.1. Maliyyə xidmətlərinin çatdırılması kanallarının 
inkişaf etdirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Mərkəzi Bank 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Maliyyə inklüzivliyinin təşviqi istiqamətində beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Agent bankçılıq perspektivlərinin təhlili və müvafiq 
təkliflər hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla, ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri üzrə 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi 
aktların layihələrinin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına 
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. Mikromaliyyə institutlarının ödəniş sistemlərinə 
inteqrasiyası imkanlarının araşdırılması və bu istiqamətdə 
həyata keçiriləcək tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6. Tədbirlərin həyata keçirilməsi Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.4.2. Maliyyə inklüzivliyinə xidmət edən maliyyə 
institutları üçün əlverişli tənzimləmə və dinamik 
nəzarət çərçivəsinin yaradılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Mikromaliyyə xidmətləri göstərən institutların fəaliyyətinə 
riskəsaslı tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin işlənib 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Mikromaliyyə xidmətləri göstərən institutların fəaliyyətinə 
riskəsaslı tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin tətbiqi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Sağlam kreditləşmə və məsuliyyətli borclanma 
prinsiplərinin maliyyə xidməti göstərən bütün institutlarda 
tətbiqinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər planının işlənib 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.1. Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Hesabat dövründə Bakı Fond Birjasının (BFB) mövcud səhm və istiqraz seqmentləri üzrə listinq tələbləri təhlil olunmuş və çatışmazlıqlar 
müəyyən edilmişdir. Habelə qiymətli kağızlar bazarında tətbiq olunan mövcud tarif siyasətinin emitentlərə və investorlara təsiri simulyasiyalar 
aparılmaqla təhlil edilmişdir. 
Təhlillər nəticəsində listinqə çıxışa mane olan amillər müəyyən edilmiş, onların aradan qaldırılması və listinqin stimullaşdırılması üçün 
görüləcək tədbirlər, o cümlədən yeni listinq qaydalarının hazırlanması, listinqə müraciət prosedurunun elektronlaşdırılması, qiymətli kağızlar 
bazarında tarif siyasətinin optimallaşdırılması, emitentlər üçün əlverişli vergi mühitinin formalaşdırılması, emitentlərin və investorların bazar 
haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması nəzərdə tutulmuşdur.  
BFB-nin listinq tələbləri təhlil edilmiş, listinq prosesində olan əngəllərin aradan qaldırılması üzrə investisiya şirkətləri və Listinq Məsləhət 
Proqramında iştirak edən emitentlərə sorğular göndərilərək çatışmazlıqlar müəyyən edilmiş, onların aradan qaldırılması və təkmilləşdirmə 
istiqamətləri barədə təkliflər layihəsi hazırlanmışdır.  
İnvestorların hüquqlarının qorunması və məlumatların açıqlanması ilə bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə Mülki Məcəlləyə 
edilmiş 27 aprel 2017-ci il tarixli dəyişikliklərlə bu sahədə təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır. Həmçinin kapital bazarlarına dair məlumatlılıq 
səviyyəsinin artırılması və maarifləndirmə işlərinin aparılması məqsədilə “Sahiblik düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi üzrə Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının 2017-2018-ci illər üzrə Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. 
 

 
İcra edilmişdir 6 tədbirdən 6-sı 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir* - 0% 

* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.1.1. Listinqə çıxışı məhdudlaşdıran amillərin təhlili 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Qanunvericilik və tənzimləmə çərçivəsi təhlil edilməklə 
listinq tələblərinin qiymətləndirilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Listinqə çıxışı məhdudlaşdıran amillərin aradan 
qaldırılması üçün tədbirlərin müəyyən edilməsi Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.1.2. Stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Şirkətlərin listinqə cəlb edilməsi üçün beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Listinqin stimullaşdırılması üzrə dövlət və özəl sektorun 
nümayəndələri ilə müzakirələrin təşkili 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Beynəlxalq təcrübənin təhlili və müzakirələrin 
nəticələrinə əsasən şirkətlərə təklif oluna biləcək 
təşəbbüslər toplusunun müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.3. Yeni listinq prosedurlarının müəyyənləşdirilməsi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Listinq prosesindəki əngəllərin və prosedurların 
optimizasiyası üzrə müvafiq tərəflərlə müzakirələrin 
aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Yeni listinq prosedurlarının tərtib edilməsi  Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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3. Yeni listinq prosedurlarının aidiyyəti tərəflərlə 
razılaşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.4. Sahiblik düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Sahiblik düşüncə tərzi ilə bağlı mövcud problemlərin 
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində təhlillər aparılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Sahiblik düşüncə tərzinin alternativ həll yollarının 
tapılması üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması (bu 
tədbirin “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 4.3-cü tədbiri ilə 
əlaqələndirilməsi) 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Sahiblik düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi üzrə təşviqat və 
maarifləndirmə işlərinin aparılması istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi (bu tədbirin “Azərbaycan 
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində 
istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 
4.3-cü tədbiri ilə əlaqələndirilməsi) 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Sahiblik düşüncə tərzinin dəyişdirilməsi üzrə təşviqat və 
maarifləndirmə işlərinin aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.5. Yol xəritəsinin hazırlanması və icrası 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Müvafiq tədbirlər, aidiyyəti icraçı qurumlar və icra 
müddətləri üzrə yol xəritəsinin hazırlanması və təsdiqi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Yol xəritəsinin icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018-2020  icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Yol xəritəsinin monitorinqi mexanizminin işlənib 
hazılanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Hazırlanmış yol xəritəsinin monitorinqinin aparılması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.6. Gəlirlilik əyrisinin formalaşdırılması Maliyyə Nazirliyi 
Mərkəzi Bank,  

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası 

2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Qarşıya qoyulmuş hədəfə vaxtında və effektiv nail 
olunması, daxili və xarici kommunikasiyanın həyata 
keçirilməsi məqsədilə işçi qrupun yaradılması və ilkin 
müzakirələr aparılması 

Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bank,  
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Dövlət qiymətli kağızları üzrə gəlirlilik əyrisinin 
formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərin müəyyənləşdirilməsi Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bank,  

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Dövlət qiymətli kağızları üzrə gəlirlilik əyrisinin 
formalaşdırılması məqsədilə tədbirlər planının 
hazırlanması və təsdiqi 

Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bank,  
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının  icrası Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bank,  
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. Tədbirlər planının icrasının monitorinqi mexanizminin 
hazırlanması və monitorinqin aparılması Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bank,  

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.1.7. Sekyuritizasiya prosesinin təşviqi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Sekyuritizasiya prosesinin tənzimlənməsi və tətbiqi 
sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Ədliyyə Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla sekyuritizasiya prosesinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Ədliyyə Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Ədliyyə Nazirliyi 2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.2. İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
 

İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə tətbiq edilən üsullar və müasir yanaşmalar, eləcə də  fərdi və 
institusional investorlara stimulların müəyyən edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır.  
Eyni zamanda, xarici investorların yerli maliyyə bazarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə beynəlxalq depozitar institutları olan 
“Euroclear” və “Clearstream”in klirinq-hesablaşma sistemləri öyrənilmiş və hazırda MDM-in “Clearstream”ə üzvlüyü istiqamətində işlər son 
mərhələyə çatmışdır. Qiymətli kağızlarla klirinq əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi üçün yeni klirinq qaydalarının layihəsi hazırlanmışdır. 
Bununla yanaşı, Qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri ilə tənzimlənən bazarda ticarətin aparılması zamanı risklərin etibarlı idarə 
edilməsini təmin edən maliyyə girovu mexanizminin tətbiqi üzrə MDM-in daxili qaydalarının layihəsi hazırlanmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarında məlumatların açıqlanması sahəsində mövcud vəziyyət təhlil olunmuş və 
təkmilləşdirmə üzrə təkliflər layihəsi hazırlanmışdır.  

 
İcra edilmişdir 4 tədbirdən 2-si 50% 
Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən 2-si 50% 
İcra edilməmişdir * - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci üzrə qiymətləndirmədə həmin 
tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 



25 

Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.2.1. Maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının təhlili 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. İnvestorların kapital bazarlarına inteqrasiyasının 
təmin olunması üçün beynəlxalq təcrübənin və 
mövcud qanunvericiliyin araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Bazar iştirakçıları ilə müzakirələr əsasında 
stimullar, infrastruktur, şəffaflıq və likvidlik üzrə 
təkmilləşdirmə istiqamətlərinin müəyyən olunması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Bazar iştirakçıları ilə müzakirələr əsasında 
stimullar, infrastruktur, şəffaflıq və likvidlik üzrə 
müəyyən edilmiş təkmilləşdirmə istiqamətləri üzrə 
təkliflər hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Kapital bazarında investisiya şirkəti tərəfindən 
investisiya xidmətlərinin 
 elektron formada təqdim edilməsi imkanlarının 
təhlili və təşviqi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.2.2. Fərdi və institusional investorlar üçün 
stimulların diferensiallaşdırılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Vergilər Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Fərdi və institusional investorlar üçün stimulların 
diferensiallaşdırılması sahəsində beynəlxalq 
təcrübənin araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Fərdi və institusional investorlar üçün diferensial 
stimulların müəyyən olunması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Fərdi və institusional investorlar üçün diferensial 
stimulların tətbiqi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Vergilər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.2.3. Xarici investorların yerli maliyyə bazarına 
çıxış imkanlarının artırılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Mərkəzi Bank, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
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Nəzarət Palatası  icra edilməmişdir 

1. Qlobal kastodianlarla əlaqənin qurulması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Mərkəzi Bank, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Klirinq və hesablaşmaların sürətləndirilməsi 
məqsədilə müvafiq işlər görülməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Mərkəzi Bank, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.2.4. Şəffaflığın artırılması üzrə təşəbbüslərin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Məlumatların açıqlanması və şəffaflığın təmin 
edilməsi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Məlumatların effektiv şəkildə ictimaiyyətə 
çatdırılması mexanizminin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Nəzarət potensialının gücləndirilməsi və insayder 
ticarəti üzrə nəzarət tədbirlərinin sərtləşdirilməsi 
üzrə tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.2.5. Müəyyən edilmiş tədbirlərin icrası 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış 
imkanlarının artırılması istiqamətində müəyyən 
edilmiş tədbirlərlə bağlı məsuliyyətlərin və icra 
müddətlərinin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Müəyyən edilmiş tədbirlərin icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. İcra prosesinin koordinasiyası və nəzarətinin 
həyata keçirilməsi Maliyyə Bazarlarına  2018-2020 

(mütəmadi) 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 



27 

Nəzarət Palatası  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.3. Banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Mərkəzi Bankın qərarı ilə pul siyasəti əməliyyatları üzrə təminat kimi qəbul edilən qiymətli kağızların siyahısı genişləndirilmişdir.  
 

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 
Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 34% 
İcra edilməmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.3.1. Banklararası pul bazarının təşviqi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Aidiyyəti dövlət qurumlarının banklararası pul bazarının 
inkişafı istiqamətində fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aidiyyəti dövlət qurumlarının banklararası pul bazarının 
inkişafı sahəsində fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi üçün 
tədbirlər görülməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Banklararası əməliyyatların vahid ticarət platformasında 
aparılması ilə bağlı təşviqedici tədbirlər görülməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.2. Təminat çeşidinin artırılması Mərkəzi Bank  2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Mərkəzi Bankın açıq bazar əməliyyatlarında təminat kimi 
qəbul edilə bilən qiymətli kağızların spektrinin daha da 
genişləndirilməsi imkanlarının nəzərdən keçirilməsi  

Mərkəzi Bank  2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aparılmış təhlillər əsasında tədbirlərin müəyyən edilməsi 
və icrası Mərkəzi Bank  2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.3. Marketmeyker institutunun yaradılması Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Marketmeyker institutunun tətbiqi imkanlarının 
qiymətləndirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq 
marketmeykerlərin seçim meyarlarının (aktivlərin həcmi, 
sistem əhəmiyyətliliyi, təcrübəli heyət və s.), tələb və 
imtiyazların  müəyyən edilməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

 



30 

Prioritet 3.1. Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
“Kredit bürolarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarəti Qaydaları” və “Kredit tarixçəsi subyektinin razılığının alınması və razılığın alınması 
faktının kredit bürosu üçün təsdiqi Qaydası” təsdiq edilmişdir.  
Özəl kredit bürolarının yaradılmasını təşviq etmək məqsədilə maraqlı tərəflərlə mütəmadi görüşlər keçirilmiş, potensial imkanlar müzakirə 
edilmiş və özəl kredit bürosu yaradılmışdır.  
Məlumat mübadiləsinin mexanizmi və texniki tələbləri özündə ehtiva edən “Kredit təşkilatlarının borcalanları barədə Mərkəzləşdirilmiş kredit 
reyestrində olan bütün məlumatların kredit bürosuna ötürülməsinə dair Tövsiyə sənədi” hazırlanmışdır.  
 

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir * - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2019-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə 
həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.1.1. Özəl kredit bürolarının yaradılmasının təşviqi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla, özəl kredit bürolarının yaradılmasının təşviqi 
ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Özəl kredit bürolarının yaradılmasını dəstəkləyən 
digər tədbirlərin müəyyən edilməsi  Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir  

3.1.2. MKR və özəl kredit büroları arasında məlumat 
mübadiləsinin təşkili 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

Müəyyən edilmiş məlumatların mübadiləsi mexanizminin 
və texniki tələblərin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.1.3. Milli reytinq agentliklərinin yaradılması 
imkanlarının qiymətləndirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin araşdırılması Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, milli 
reytinq agentliklərinin yaradılması imkanlarının 
qiymətləndirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Müvafiq qərara uyğun tədbirlər planının hazırlanması  Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 3.2. Hüquqi çərçivəyə yenidən baxılması, məhkəmə qərarları və icrası proseslərinin sürətləndirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Hüquqi çərçivəyə yenidən baxılması, məhkəmə qərarlarının icrası proseslərinin sürətləndirilməsi istiqamətində müvafiq araşdırmalar aparılmış 
və mövcud vəziyyətin diaqnostikası həyata keçirilmişdir. Aparılmış diaqnostika nəticəsində icra prosesini mürəkkəbləşdirən və ləngidən faktorlar 
müəyyən olunmuşdur.  
Kompleks həll yollarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. 
 

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir * - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.2.1.Məhkəmə qərarlarının icrasının diaqnostikası və 
təkmilləşdirmə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Aidiyyəti qurumlarla işçi qrupun yaradılması və fəaliyyət 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Mövcud vəziyyətin diaqnostikası (məhkəmə qərarlarının 
icraya yönəldilməsi mexanizminin araşdırılması, 
qiymətləndirmə və hərracların təşkili təcrübəsinin 
öyrənilməsi, cari icra vəziyyətinin öyrənilməsi və s.) 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Aparılmış diaqnostikanın nəticələri əsasında icra 
prosesini mürəkkəbləşdirən və ləngidən halların 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.2.2. Kompleks həll yollarının müəyyənləşdirilməsi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Qeyd olunan istiqamətlərin icra prosesinin keyfiyyətinə və 
müddətinə təsiri baxımından işçi qrup tərəfindən 
prioritetləşdirilməsi və icra mexanizminə dair beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Azərbaycandakı proseslər qabaqcıl beynəlxalq təcrübə ilə 
müqayisə edilərək kompleks həll yollarının 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Girovların satışı üzrə hərracların xidmət haqqının real 
xərc prinsipi əsasında müəyyən edilməsi, girovların satışının 
alternativ üsullarla həyata keçirilməsi imkanlarının 
qiymətləndirilməsi və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla, kompleks həll yollarının (girov predmetinə tələbin 
məhkəmədənkənar qaydada yönəldilməsinin hüquqi 
əsaslarının yaradılması ilə bağlı və s.) müəyyənləşdirilməsi 
ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına 
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edilməsi 

3.2.3. Tədbirlər planının hazırlanması və tətbiqinə 
başlanılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Müvafiq tədbirlər planının hazırlanması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlər planının icrasına başlanılması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Ədliyyə Nazirliyi,  
maliyyə sektorunun 

nümayəndələri 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.2.4. Tədbirlər planının monitorinqi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Monitorinq mexanizminin işlənib hazırlanması Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Sistemin təkmilləşdirilməsi məqsədilə görülmüş tədbirlərin 
nəticələrinə əsasən monitorinq və qiymətləndirmə 
aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Zərurət yarandığı halda əlavə tədbirlərin müəyyən 
edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  

2018-2020 
(zərurət 
yarandıqca) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.1. Bankların daha sağlam risk idarəetməsinin təmin edilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Hər bir bankda risk idarəetməsinin beynəlxalq standartlara, o cümlədən Bazel II/III prinsiplərinə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Beləliklə, fərdi 
şəkildə bütün bankların risk menecmentinin mövcud səviyyəsi və boşluqlar müəyyən edilmişdir. Aparılmış görüşlər nəticəsində hər bir bankda 
risk idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi üçün risk növləri və onların idarə edilməsi zamanı istifadə olunan alətlər nəzərə alınmaqla fərdi reytinqlər 
verilmişdir.  
Sistem əhəmiyyətli banklar üzrə fərqli tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Bu məqsədlə 
müxtəlif ssenarilərdə ilkin qiymətləndirmələr aparılmışdır. Nəticədə, bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit 
risklərinin tənzimlənməsi çərçivəsinin yeni layihəsi hazırlanmış, sistem əhəmiyyətli bankın digər sistem əhəmiyyətli bank üzrə kredit riskinin 
miqdarının tənzimlənməsi üçün diferensial limitlər nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, sistem əhəmiyyətli banklara qarşı leverec və kapital 
adekvatlığı tələbinin beynəlxalq təcrübəyə müvafiq olaraq daha sərt müəyyən edilməsi ilə bağlı qaydalarda dəyişikliklər layihəsi hazırlanmışdır.  
 

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir - 0% 

*Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.1.1. Bank sektorunda risk idarəetməsinin 
diaqnostikası 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Banklarda risklərin idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə cari vəziyyətin 
diaqnostikasının aparılması və Bazel II/III prinsipləri 
ilə müqayisənin həyata keçirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində 
təkmilləşdirmə yollarının müəyyən edilməsi, 
prioritetləşdirilməsi və zəruri sahələrdə təcrübələrin 
dəqiqləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Banklarda tətbiq edilən korporativ idarəetmə 
standartlarının qiymətləndirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.1.2. Yol xəritəsinin hazırlanması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Bazel II standartının 2-ci sütununun tam tətbiqi 
üçün dəqiq son tarixlər müəyyən edilərək tədbirlər 
planının hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Bazar risklərinə dair prudensial tənzimləmə 
mexanizminin formalaşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Bazar risklərinin kapital ilə əhatə olunması 
qaydasının müəyyən edilməsi Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5. Əməliyyat risklərinə dair prudensial tənzimləmə 
mexanizminin formalaşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6. Bank nümayəndələri üçün təqdimatların həyata 
keçirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.1.3. Sistem əhəmiyyətli bankların tənzimləmə 
mexanizminin müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Sistem əhəmiyyətli banklarda risklərin idarə 
edilməsi ilə bağlı boşluqların müəyyən edilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Sistem əhəmiyyətli banklarda diferensial 
tənzimləmə mexanizmləri üzrə təhlillərin aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Sistem əhəmiyyətli banklarda diferensial 
tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə bağlı 
prudensial tələblərə dəyişikliklərin nəzərdən 
keçirilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.2. Maliyyə xidmətləri sektorunda konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Konsolidasiya edilmiş prudensial nəzarət mexanizminin araşdırılması tədbirinin icrası ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır, o 
cümlədən konsolidasiya edilmiş nəzarət üzrə Bazel Komitəsinin prinsipləri və Avropa İttifaqının tənzimlənmə və nəzarət direktivləri tədqiq 
edilmişdir.  
Aparılmış araşdırmalar nəticəsində mövcud qanunvericilik və tənzimləmə çərçivəsində konsolidasiya olunmuş nəzarətin həyata keçirilməsini 
məhdudlaşdıran boşluqlar müəyyən edilmişdir. Boşluqların aradan qaldırılması istiqamətində FSMP-2 layihəsi çərçivəsində müzakirələr 
aparılmış və  müvafiq təkliflər hazırlanmışdır.  
 
Bank və sığorta sektoru üzrə konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqinə dair qabaqcıl beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır.  
 

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir - 0% 

*Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018-2019-ci illər, digərinin icra müddəti isə 2018-2020-
ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.2.1.Konsolidasiya edilmiş prudensial nəzarət 
mexanizminin araşdırılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

Konsolidasiya edilmiş prudensial nəzarət mexanizminə 
dair qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və 
Azərbaycanda tətbiqinin mümkünlüyü barədə təhlilin 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.2.2. Prudensial nəzarətin konsolidasiyaəsaslı 
təşkil edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Təhlillərin nəticəsinə əsasən, Azərbaycan üçün 
uyğunluğu təsdiq olunarsa,  prudensial nəzarətin 
konsolidasiyaəsaslı təşkil edilməsi ilə bağlı yol 
xəritəsinin hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Yol xəritəsinin icrası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.2.3. Konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət 
yanaşmasının araşdırılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Bank və sığorta sektorunda konsolidasiya edilmiş 
riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqinə dair qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət modelinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.2.4. Konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarətə 
keçidin təmin edilməsi  

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarətə keçidin Maliyyə Bazarlarına  2018  icra edilmişdir 
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təmin edilməsi üçün tədbirlər planının müəyyən 
edilməsi 

Nəzarət Palatası  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.3. Bankların rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirilməsi üçün tənzimləmə mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Bankların rəqəmsal hazırlığının qiymətləndirilməsi üçün bir sıra məsələləri əhatə etməklə banklarda fərdi qaydada sorğu keçirilmişdir. Aparılan 
sorğu və banklarla müzakirələr əsasında rəqəmsal bankçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə təkliflər alınmışdır.      
Rəqəmsal bankçılıq sahəsində son tendensiyaların təhlili və müxtəlif ölkələr arasında fərqli göstəricilər üzrə qiymətləndirmənin aparılması üçün 
beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Bu araşdırmalardan diaqnostikanın aparılması və icmal hesabatın hazırlanması zamanı istifadə edilmişdir.   
Rəqəmsal bankçılıq sahəsində normativ hüquqi çərçivə, bank hesabları üzərindən aparılan bir sıra əməliyyatlar, elektron bankçılıq xidmətləri, o 
cümlədən internet bankçılıq və mobil bankçılıq xidmətləri, bu sahədə bankların təqdim etdikləri əməliyyat və məlumat xarakterli xidmətlər, 
habelə elektron bankçılıq xidmətlərindən istifadə aktivliyi açıqlanmışdır. Elektron bankçılıq xidmətləri sahəsində informasiya təhlükəsizliyi də 
təhlil edilərək icmal hesabata daxil edilmişdir.  
İcmal hesabatın sonunda isə tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 
 

 
İcra edilmişdir 1 tədbirdən 1-i 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir* - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 2-sinin icra müddəti müvafiq olaraq 2018-ci və 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 
2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.3.1. Banklarda rəqəmsallaşma ilə bağlı cari vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. İşçi qrupun yaradılması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Bankların rəqəmsallaşma hazırlığının qiymətləndirilməsi 
(qrup görüşlər, müsahibələr, sorğular və digər vasitələrlə) 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Rəqəmsallaşma ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 
araşdırılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4. Qiymətləndirmənin nəticələri və təqdim olunmuş 
beynəlxalq təcrübə əsasında icmal hesabatın tərtib və 
təqdim edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.3.2. Tənzimləmə çərçivəsində zəruri dəyişikliklərin 
müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Kağızəsaslı əməliyyatlara və onlar üzərində nəzarət 
tədbirlərinə, nağdsız əməliyyatlarla bağlı məhdudiyyətlərə 
və izafi hesabatlılıq kimi məsələlərə fokuslanmaqla, 
tənzimləmə mexanizmində zəruri dəyişikliklərin müəyyən 
edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlərin bank əməliyyatlarının səmərəliliyinə və 
rəqəmsallaşdırılmasına təsiri əsasında prioritetləşdirilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.3.3. Müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla sözügedən tədbirlər planına uyğun olaraq 
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış hüquqi aktların layihələrinin 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Yeni qaydaların tətbiqinə nəzarətin təmin edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. Banklarda rəqəmsallaşdırma proseslərinin 
sürətləndirilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə tədbirlər 
görülməsi Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.4. Maliyyə xidmətləri sektorunda hesabatlılığın şəffaflığının artırılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Hesabatlılıq və məlumatların açıqlanması sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, xüsusilə Bazel Komitəsinin Kapital Sazişi üzrə III sütunu, 
Avropa Direktivləri, qabaqcıl bankların ictimaiyyətə açıqladığı məlumatlar, sığortanın əsas prinsipləri, prosessinq mərkəzləri ilə bağlı bir sıra 
ölkə təcrübələrinə baxılmışdır.  
Hesabatların diaqnostikası iki istiqamətdə aparılmışdır: (i) ictimaiyyətə məlumatların açıqlanması üzrə normativ-hüquqi aktların 
(qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərin) diaqnostikası; (ii) qanunvericiliyin tələblərinin icra vəziyyəti. Maliyyə bazarı iştirakçılarının 
ictimaiyyətə açıqlanmalı hesabatlarının standartlaşdırılması imkanları təhlil edilmişdir. Təhlilin nəticələrinə əsasən, hesabatların maliyyə bazarı 
iştirakçılarının 4 qrupu üzrə standartlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur: (i) banklar; (ii) bank olmayan kredit təşkilatları; (iii) sığorta; (iv) 
investisiya şirkətləri. Araşdırmalar və diaqnostika nəticələrinə əsasən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan sahələr müəyyən edilmiş və 
ictimaiyyətə açıqlanan məlumatların təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlanmışdır. Hesabat formalarının ilkin layihələri hazırlanmışdır, hazırda 
formaların təkmilləşdirilməsi üzərində işlər aparılır. 
 

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir* - 0% 
 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-inin icra müddəti müvafiq olaraq 2018–2019-cu illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.4.1. Hesabatlılıq və məlumatların açıqlanması üzrə 
cari vəziyyətin diaqnostikası 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Hesabatlılıq və məlumatların açıqlanması sahəsində 
qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Hesabatların diaqnostikasının aparılması və boşluqların 
müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Hesabatların standartlaşması imkanlarının təhlili 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.4.2. Yeni hesabatvermə formalarının hazırlanması 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Aparılmış araşdırmalar və diaqnostika nəticələri 
əsasında təkmilləşdirmə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Müvafiq standartlaşdırılmış hesabatvermə formalarının 
və təlimatların hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.4.3. Məlumatların açıqlanması mexanizmlərinin 
müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Məlumatların açıqlanması mexanizmlərinin müəyyən 
edilməsi məqsədilə işçi qrupun yaradılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlər planının hazırlanması 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Maliyyə Bazarlarına  2018-2019  icra edilmişdir 
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Nəzarət Palatası  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.5. Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və ona nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Sığorta sektoru üzrə tənzimləmə və nəzarət mexanizminin diaqnostikası aparılmışdır. Bu çərçivədə sığorta qanunvericiliyinin Beynəlxalq 
Sığorta Nəzarətçilərinin Assosiyasiyası tərəfindən hazırlanmış ICP (Insurance Core Principles) prinsiplərinə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. 
Qiymətləndirmə nəticəsində aşkar edilmiş çatışmazlıqlar nəzərə alınaraq, tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin gücləndirilməsi istiqamətləri 
müəyyən edilmişdir. 
Aparılmış diaqnostika nəticəsində sığortaçılar 3 qrupa bölünmüşdür və hər bir qrup üzrə fərdi nəzarət yanaşması tətbiq olunur. Nəticədə, 
kapitalı itirilmiş sığortaçıların sağlamlaşdırma trendləri müşahidə olunmağa başlamışdır. Təkrarsığorta fəaliyyətinin diaqnostikasının 
nəticələrini əks etdirən hesabat və müvafiq təkliflər hazırlanmışdır. 
“Sığorta sektorunun tənzimlənməsi və nəzarəti üzrə Tədbirlər Planı (2017-2019)” təsdiq olunmuşdur. Plan 3 əsas istiqamətlərə bölünmüşdür: 
1) sığorta bazarının sağlamlaşdırılması, dayanıqlılığın və sabitliyin təmin olunması; 
2) dayanıqlı sığorta bazarının formalaşdırılması; 
3) effektiv sığorta sisteminin yaradılması. 
“Sığortaçıların investisiya əməliyyatlarına dair  Qaydalar” yenidən işlənmiş, "Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərin mülki məsuliyyətin icbari 
sığortası üzrə sığorta şəhadatnaməsinin forması və doldurulması Qaydaları" yenidən tərtib edilmişdir. "Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit 
müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası Qaydası"na dəyişikliklərin layihəsi 
hazırlanmışdır.  
 

 
İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 
Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 
İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.5.1. Sığorta sektoru üzrə tənzimləmə və nəzarət 
mexanizminin diaqnostikasının aparılması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Sığorta nəzarəti və tənzimləməsi sahəsində hüquqi, 
tənzimləyici və metodoloji mexanizm ilə bağlı qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Yoxlama və monitorinqlər vasitəsilə sığorta bazarının 
diaqnostikasının aparılması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Aparılmış diaqnostika nəticəsində təkmilləşdirmə 
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.5.2. Yeni mexanizmlərin tətbiqi üzrə tədbirlər planının 
hazırlanması 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

Sığorta bazarı iştirakçılarında idarəetmə və daxili nəzarət 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, riskəsaslı kapital 
tələblərinin tətbiqi, sığorta risklərinin qiymətləndirilməsi 
üzrə nəzarət reytinqi modeli, prudensial hesabatlılıq 
sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi məsələlər nəzərə 
alınmaqla, təfsilatlı tədbirlər planının hazırlanması, 
icraçıların və icra müddətinin müəyyən edilməsi 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.5.3. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə 

Bazarlarına 
Nəzarət Palatası 

 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Bu Strateji Yol Xəritəsinin 4.5.2-ci tədbirinin icrası 
məqsədilə hazırlanmış tədbir planının icrası üçün işçi 
qrupun yaradılması  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının icrası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Tədbirlər planının monitorinqi mexanizminin 
hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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4. Tədbirlər planının monitorinqinin aparılması Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası  2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 5.1. Maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Maliyyə bazarları iştirakçılarının təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi üçün işlər görülərək 2017-2018-ci illər üçün təlim ehtiyacları müəyyən 
edilmişdir. 2017-ci ildə müxtəlif mövzularda 18 təlim, o cümlədən “Kredit zəmanət fondları”, “Banklarda IT təhlükəsizliyi”, “Maliyyə bazarları”, 
“Bank rezolyusiyası” “Sığorta nəzarəti”, “Ümumi hesabatlılıq standartları”, “BFB-də ticarət əməliyyatları”, “IFRS 9”, “İşçi heyətin idarə 
olunması”, "İstehlakçıların maliyyə hüquqlarının müdafiəsi", “Sığortaçılara kapital adekvatlığının hesablanması”, “Maliyyə dayanıqlığı 
göstəriciləri”, “Kredit  infrastrukturu”, “Makroprudensial analiz və nəzarət”, “Mühasibat uçotu təhsilinin inkişafında Milli təşəbbüslər”, “Stressin 
idarə edilməsi”, “İngilis dili”, “CFA”, “Maliyyə sektorunun dayanıqlığının qiymətləndirilməsi” təlimləri keçirilmişdir.  
 

 
İcra edilmişdir 1 tədbirdən 1-i 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir* - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 2 tədbirdən 1-inin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə 
həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

5.1.1. Potensialın artırılması üzrə tədbirlərin 
əlaqələndirilməsi 

Maliyyə 
Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 
Mərkəzi Bank 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Maliyyə xidmətləri təqdim edən mütəxəssislərin təlim 
ehtiyaclarının müəyyən edilməsi  

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Peşəkar bilik və bacarıqların artırılması üçün tədbirlər 
planının hazırlanması 

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası 
Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası Mərkəzi Bank 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.1.2. Ali təhsil proqramının təkmilləşdirilməsi Mərkəzi Bank 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası, 
Təhsil Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Maliyyə sahəsində ali təhsil və peşə təhsili 
proqramlarının sektorun ehtiyaclarına uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 
Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Aparılmış qiymətləndirmənin nəticələri əsasında təhsil 
proqramlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının 
hazırlanması 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 
Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 
Təhsil Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 5.2. İstehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması və hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 
Mərkəzi Bankın Maliyyə Savadlılığı Strategiyası yenidən işlənmişdir. Eyni zamanda, yerli və beynəlxalq təşkilatların ölkə əhalisi arasında 
keçirdiyi sorğuların nəticələri təhlil edilərək tərəfdaş qurumlarla birgə müxtəlif hədəf qrupların maliyyə savadlılığı səviyyəsinin artırılması 
məqsədilə fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  
 
Maliyyə savadlılığı sahəsində qabaqcıl ölkələrin təcrübələri araşdırılmış, bu ölkələrdə həyata keçirilən tədbirlər, eyni zamanda iqtisadi 
maarifləndirmə sahəsindəki mövcud elektron resurslar öyrənilmişdir.  

 
İcra edilmişdir 2 tədbirdən 2-si 100% 
Qismən icra edilmişdir - 0% 
İcra edilməmişdir * - 0% 

 
* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 2-sinin icra müddəti müvafiq olaraq 2018–2019-cu və 2019–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 
2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər Əsas icraçı 
qurum Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

5.2.1. Maliyyə savadlılığının artırılması 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Bazar iştirakçıları arasında sorğuların keçirilməsi 
yolu ilə maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. İstiqamətlərin, istehlakçılar üçün əhəmiyyətliliyi və 
xərc amilləri nəzərə alınmaqla prioritetləşdirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.2.2. Tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1. Maliyyə savadlılığının artırılması üzrə qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübənin araşdırılması Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində, xərc, mümkün 
təsir və tətbiqinin mürəkkəblik dərəcəsi kimi amillər 
nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda tətbiqi müvafiq olan 
tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.2.3. Pilot layihələrin həyata keçirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Müəyyən olunmuş təşəbbüslərin seçilməsi ilə pilot 
layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlərin 
müəyyənləşdirilməsi 

Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Həmin tədbirlərin icrası Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Pilot layihənin həyata keçirilməsi zamanı rəylərin Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-2019  icra edilmişdir 
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mütəmadi toplanması və görüləcək tədbirlərin bir daha 
nəzərdən keçirilməsi  

(mütəmadi)  qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.2.4. Tədbirlərin icrası və monitorinqi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2019-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Tədbirlərin monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin 
aparılması Mərkəzi Bank Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2019-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

 


